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INTRODUZIONE  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato il Dl.  17 maggio 2022, 

n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91) recante “Misure 

urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 

attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. 

 

Il decreto è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, ossia il 18 maggio 2022. 

 

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore 

interesse sono quelle di cui agli artt. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

appalti pubblici di lavori”, e 27, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di 

lavori”.  

 

In particolare, quanto all’art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei 

materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, viene introdotto, per 

il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti 

di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con 

riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 

1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (ossia, il 18 

maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un 

certificato di pagamento straordinario (su cui, vedi oltre, commento sub paragrafo 2).   

 

Per le medesime finalità sopra richiamate, all’art. 27 del decreto in esame, vengono 

introdotte talune misure anche per i concessionari autostradali [NUOVO per effetto 

delle modificazioni operate in sede di conversione del decreto legge, la disciplina di cui 

all’art. 27 si applica a tutti i concessionari di lavori pubblici, e non più solo a quelli 

autostradali. V. infra “Le modificazioni operate in sede di conversione”] che non sono 

amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’art. 142, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, 

ovvero, di cui all’art. 164, comma 5 del D.lgs. 50/2016 (su cui, vedi oltre, commento sub 

art. 27). 
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PARTE PRIMA – LA DISCIPLINA 

ART. 26 DL 50/2022 (convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 26, commi 1 e 2) 

A. Lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022  

L’art. 26, al primo comma, prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori (e 

dunque con esclusione degli appalti di servizi e delle forniture) aggiudicati sulla base di 

offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a 

contraente generale – lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni 

eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel 

libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato 

applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della 

medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal 

successivo comma 3 (su cui v. infra, commento sub par. 3). Ciò anche in deroga alle 

clausole contenute nei contratti di appalto.  

 

Pertanto, per effetto della nuova disposizione, le imprese potranno beneficiare per i 

lavori eseguiti tra gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di un meccanismo obbligatorio di 

adeguamento dei prezzi, attraverso lo straordinario aggiornamento, ai sensi del comma 

2, dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022), 

ovvero, nell’attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 

20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021 (su cui vedi commento sub successivo 

paragrafo 3).  

 

Per quanto concerne l’applicazione della norma ad Anas e alle società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato [NUOVO per effetto delle modifiche operate in sede di conversione 

al primo periodo del comma 12 dell’art. 26, il meccanismo di aggiornamento infrannuale 

di cui alla disposizione da ultimo citata trova applicazione anche nei confronti dei 

soggetti operanti nei settori speciali, di cui al capo I del titolo V parte II del d.lgs. n. 

50/2016. V. infra “Le modificazioni operate in sede di conversione”], si fa rinvio al 

commento di cui al successivo par 5. 

[NUOVO per effetto dell’introduzione, in sede di conversione, del comma 12-bis dell’art. 26, le 

disposizioni contenute in tale norma si applicano per quanto compatibili, anche ai contratti 

pubblici dei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011. V. infra 

“Le modificazioni operate in sede di conversione”].  
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B. Nuove gare  

Il secondo comma, terzo periodo, della norma in esame prevede l’applicazione dei nuovi 

prezzari (di cui ai predetti commi 2 e 3) anche alle procedure di affidamento che 

saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31 

dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023 (su cui v. infra, commento 

sub paragrafo 3).  

 

Per tali contratti, peraltro, la norma fa salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 29 

del d.l. n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022), in tema di revisione 

dei prezzi e compensazione dei sovraccosti. In proposito, si ricorda che ai sensi di tale 

disposizione, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire obbligatoriamente nei 

documenti iniziali di gara le clausole di revisione dei prezzi e procedere alla 

compensazione degli eventuali extracosti per la percentuale eccedente il 5 per cento, e 

comunque nella misura pari all'80 per cento di tale eccedenza (per maggiori dettagli, cfr. 

news Ance n. 210632 del 31 gennaio 2022). Compensazioni che potranno trovare 

applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023. 

 

Per quanto concerne l’applicazione della norma ad Anas e alle società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato, si fa sempre rinvio al commento di cui al successivo par. 

 

SOMME LIQUIDABILI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (Art. 26, comma 

1) 

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, come aggiornati secondo le 

modalità di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei 

ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento. 

 

Quanto alle modalità di liquidazione delle somme, la norma prevede che il certificato 

di pagamento venga emesso contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori di 

cui al comma 1, o comunque entro cinque giorni dall’adozione del medesimo.  

 

Il pagamento deve essere, comunque, effettuato al netto delle compensazioni 

eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 

n. 50/2016, ed entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 

50/2016 (vale a dire, in linea di principio, entro trenta giorni dall’adozione dello stato di 

avanzamento dei lavori). 

 

In relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in 

vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori le 
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abbia già contabilizzate con il relativo lo stato di avanzamento dei lavori, e il responsabile 

unico del procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, si prevede che 

venga emesso, entro trenta giorni dalla predetta data, un nuovo certificato di 

pagamento straordinario, recante la determinazione, secondo le modalità sopra 

richiamate, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 

contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni 

successivi alla data di emissione del certificato straordinario stesso (sebbene, con 

riguardo a quest’ultimo termine, si segnala un possibile refuso del testo normativo, per 

cui il richiamo al terzo e quarto periodo del comma 1 potrebbe verosimilmente essere 

al quarto e quinto periodo del medesimo comma).  

 

 

AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI REGIONALI E 

DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 26, commi 2 e 3) 

Quanto alle modalità di aggiornamento dei prezzari, al comma 2, si introduce, 

limitatamente al 2022, una deroga all’applicazione del procedimento di aggiornamento 

dei prezzari regionali -  ossia quello annuale, di cui all’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 

50/2016 - prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto in 

commento (18 maggio 2022).  

 

In base alla medesima disposizione, i prezzari così aggiornati cessano di avere validità 

entro il 31 dicembre 2022, ma potranno essere utilizzati in via transitoria fino al 31 

marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale 

data. In caso di inadempienza delle regioni, i prezzari regionali saranno aggiornati, entro 

i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS, sentite le 

regioni interessate.  

 

Il suddetto aggiornamento straordinario dovrà tenere conto anche delle nuove linee 

guida del Mims, di cui all’art. 29, comma 12, d.l. n. 4/2022. Queste ultime, invero, 

ancorché il termine per la loro adozione sia già spirato (30 aprile 2022), al momento non 

risultano essere state ancora approvate.  

 

In ogni caso, per il periodo fino all’adozione del predetto aggiornamento infrannuale, 

il comma 3 dell’art. 26 prevede una specifica disciplina transitoria, anch’essa applicabile 

in via cogente.  

 

In particolare, per i prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, viene prescritto 

alle stazioni appaltanti di incrementarne le risultanze, fino ad una percentuale massima 

del 20%.  
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Resta fermo che, qualora all’esito dell’aggiornamento “infrannuale” di cui al comma 2, 

dovesse risultare una variazione dei prezzi, per il 2022, inferiore ovvero superiore alla 

suddetta percentuale, le stazioni appaltanti dovranno procedere al conguaglio dei 

relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori 

successivi all’adozione del prezzario “infrannuale”. 

  

 

DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ACCORDI QUADRO DI LAVORI (art. 

26, commi 8 e 9)  

Al comma 8 della norma in esame, l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati 

secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, anche 

all’esecuzione degli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54, d.lgs. n. 50/2016 già 

aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame, fermo 

restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’aggiudicatario e nei limiti delle 

risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo 

quadro.  

 

Peraltro, con riferimento all’esecuzione di tali accordi, si applica altresì quanto previsto 

dall’art. 29, del d.l. n. 4/2022, sopra citato, con la conseguenza che, relativamente ai 

contratti attuativi ancora da stipularsi, le stazioni appaltanti non solo dovranno tenere 

conto dei prezzi aggiornati, ma anche del meccanismo compensativo ivi previsto, 

naturalmente a partire dalle lavorazioni eseguite dal primo semestre 2023. 

 

Per espressa previsione normativa, l’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 

3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche 

in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero 

annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, 

riguardanti appalti di lavori basati su accordi quadro (i cui contratti attuativi siano) già 

in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.  

 

Correlativamente, all’art. 26, comma 9, viene prevista l’abrogazione del meccanismo 

facoltativo di aggiornamento degli accordi quadro di cui al comma 11-bis dell’art. 29, 

d.l. n. 4/2020 (cfr. news Ance 213931 del 29 marzo 2022), che per effetto del combinato 

disposto dalle disposizioni sopra richiamate viene sostituito dalla disciplina obbligatoria 

di cui al nuovo art. 26.  
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DISCIPLINA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS e ANAS 

S.P.A. (art. 26, comma 12) 

 

Le disposizioni contenute nell’art. 26 si applicano, con talune limitazioni, anche ai 

contratti di appalto e agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie 

dello Stato e di Anas S.p.A [NUOVO per effetto delle modifiche operate in sede di 

conversione al primo periodo del comma 12 dell’art. 26, il meccanismo di 

aggiornamento infrannuale di cui alla disposizione da ultimo citata trova 

applicazione anche nei confronti dei soggetti operanti nei settori speciali, cioè quelli di 

cui al capo I del titolo V parte II del d.lgs. n. 50/2016. V. infra “Le modificazioni operate 

in sede di conversione”] 

 

Detti soggetti sono, senza dubbio obbligati ad aggiornare, entro il 31 luglio 2022, i 

prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, restando invece, esclusa 

l’applicazione, nelle more dell’aggiornamento straordinario infrannuale, della disciplina 

transitoria di cui all’art. 26, comma 3. 

 

Va, peraltro, precisato che tale opera aggiornamento potrà essere anche immediata: tali 

enti infatti non dovranno attendere l’emanazione delle predette linee guida di cui all’art. 

29, comma 12, del decreto “Sostegni-ter” n. 4/2022, essendo queste ultime 

espressamente riferite ai soli prezzari regionali.  

 

Inoltre, stante la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta all’aggiornamento 

immediato dei prezzari in essere, è ragionevole ritenere che detti soggetti ben possano, 

sin dalla data di entra in vigore della nuova normativa, applicare gli ultimi prezzari 

adottati - ove più aggiornati - in attesa dell’emanazione del prezzario infrannuale, fermo 

restando che qualsivoglia eventuale eccedenza potrà essere oggetto di successivo 

conguaglio, alla del cennato prezzario infrannuale. 

 

Infine, con riferimento ai contratti affidati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato  

e da ANAS S.p.A. a contraente generale, in essere alla data di entrata in vigore della 

disposizione in esame (18 maggio 2022), le cui opere siano in corso di esecuzione, si 

prevede l’applicazione di un incremento “secco” del 20 per cento ai prezzi delle 

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 

31 dicembre 2022. 
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LE RISORSE E LE COPERTURE - cenni 

Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione delle misure descritte, l’articolo 26 

prevede i seguenti stanziamenti: 

 

1) Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con 

termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il pagamento dello stato 

di avanzamento dei lavori (SAL) di cui al comma 1 - afferente alle lavorazioni eseguite 

e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello 

stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 – viene 

effettuato utilizzando:  

− nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti 

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli 

impegni contrattuali già assunti;  

− le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante 

e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

− le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

− le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi 

o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

 

In caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del successivo comma 4, la stazione 

appaltante stazione può utilizzare: 

a) per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati Commissari 

straordinari, per i quali è previsto l’accesso al «Fondo per la prosecuzione delle 

opere pubbliche» di cui al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 

76/2020, l. conv. 120/2020). Le istanze di accesso a tale devono essere 

presentate: 

• entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; 

• entro il 31 gennaio 2023, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.  

Con l’istanza, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al MIMS (secondo 

le modalità da quest’ultimo stabilite con apposito decreto, da adottarsi entro il 17 
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giugno 2022) i dati del contratto d'appalto, la copia del SAL (corredata 

dall’attestazione del direttore dei lavori - vistata dal RUP - delle lavorazioni 

effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022), l’entità delle risorse 

finanziarie “interne” disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del SAL per il quale 

è formulata l'istanza, l’entità del contributo richiesto e gli estremi per 

l'effettuazione del versamento. 

Qualora l'ammontare delle richieste superasse la disponibilità del Fondo stesso, la 

ripartizione delle risorse è effettuata in misura proporzionale tra le stazioni 

appaltanti richiedenti fino al citato limite di spesa. In caso di accesso al Fondo, il 

pagamento viene disgiunto da quello fatto con le risorse “interne” (che segue la 

tempistica generale di cui all’art. 113-bis, co. 1, primo periodo, del d.lgs. 50/2016), 

viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento 

delle risorse del Fondo. 

b) per gli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), quindi non riconducibili 

al PNRR, PNC o a un Commissario straordinario, le risorse di riferimento sono 

quelle del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», previsto dal cd. decreto 

“Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 106/2021). Le 

istanze di accesso a tale fondo sono presentate al pari di quelle di cui alla lettera 

a): 

• entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; 

• entro il 31 gennaio 2023, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.  

Le stazioni appaltanti accedono al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», 

trasmettendo al MIMS (secondo le modalità previste dal citato art. 1-septies, co. 8, 

del d.l., n. 73/2021) i dati del contratto d'appalto, la copia del SAL, l’entità delle 

risorse finanziarie “interne” disponibili e utilizzate e l’entità del contributo 

richiesto. Anche in questo caso, il superamento dei limiti di spesa determina la 

ripartizione proporzionale delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e il 

pagamento all’impresa viene effettuato nei 35 giorni successivi al trasferimento di 

dette risorse.  

2) Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle 

procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 

2022, sono previste nell’art. 29 del decreto “aiuti” ulteriori risorse, individuate nei 

commi 6 e 7, a copertura delle procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 

(data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”) e sino al 31 dicembre 2022.  

In particolare, fermo restando quanto previsto dal cd. decreto “Sostegni-ter” (art. 29, 

co. 8 e 9, del d.l. 4/2022, l. conv. 25/2022), ai sensi del comma 6, le stazioni appaltanti 
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possono rimodulare le somme indicate nel quadro economico per l’affidamento 

dell’intervento e quelle relative ad altri interventi ultimati (nei limiti del residuo 

disponibile al 18 maggio 2022) per fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla 

rimodulazione dei prezzi. 

In caso di insufficienza di tali risorse, il successivo comma 7 prevede l’istituzione di un 

ulteriore «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», destinato in via prioritaria agli 

interventi del PNRR e, in seconda battuta, a quelli del PNC o affidati ai Commissari 

straordinari dettagliati nello stesso comma. 

Le modalità di accesso, assegnazione e gestione per tale Fondo sono disciplinate con 

DPCM, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Aiuti” (su proposta del 

MEF e di concerto con il MIMS) nel rispetto dei seguenti criteri, di cui al comma7:  

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze;  

b) verifica dei dati attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato;  

c) assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario 

degli interventi;  

d) effettuazione dei trasferimenti nei limiti delle disponibilità di cassa (per gli interventi 

del PNRR, è previsto un passaggio attraverso i conti di tesoreria Next Generation 

UE-Italia);  

e) modalità di restituzione delle economie e delle eventuali risorse del Fondo già 

trasferite alle stazioni appaltanti, da riassegnare al Fondo;  

f) previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze del «Fondo per la 

prosecuzione delle opere pubbliche» e del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi».  

Infine, viene stabilito che, per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del 

PNRR, può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali 

finanziatrici, un ulteriore contributo per fronteggiare i maggiori costi. 

 

Di seguito, lo schema riassuntivo dei predetti finanziamenti 

LAVORI IN CORSO - AGGIUDICATI SULLA BASE DI OFFERTE PRESENTATE ENTRO IL 31/12/2021  

SAL dal 
01/01/2022 al 
31/12/2022 
aggiornati con i 
nuovi prezzari. 
 

UTILIZZO DI 
• Imprevisti, nel limite del 50% 

• Eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante 
e stanziate annualmente per lo stesso intervento 

• Ribassi d’asta 

• Somme relative ad altri interventi ultimati 

INOLTRE 
1. PER OPERE PNRR, PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI 

COMPLEMENTARI E OPERE COMMISSARIATE: Fondo per la 
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prosecuzione delle opere pubbliche (1.700 mln di cui 1.200 mln 
nel 2022 e 500 mln nel 2023)  

2. PER ALTRI INTERVENTI> Fondo caro materiali (1.320 mln di cui 770 
mln nel 2022 e 550 mln nel 2023) 

 

STANZIAMENTI 
A COPERTURA 

Risorse disponibili della PA stimate in circa 3.000 mln 
Fondi già stanziati 470 mln (200 mln Fondo per la prosecuzione delle 
opere pubbliche, 270 mln Fondo caro materiali) 
 
Nuove risorse: circa 2,55 miliardi 
Opere PNRR, fondo complementare e opere commissariate 

• +1.500 mln Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 

Altri interventi  
• +1.050 mln Fondo caro materiali 

 
TOTALE circa 6 miliardi circa 
pari al 90% di 6.680 mln (fabbisogno calcolato come il 20% di 33,4 
miliardi di SAL 2022) 
 

 

NUOVI LAVORI - NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E FINO AL 31 DICEMBRE 2022 

Maggiori costi 
dovuti 
all’aggiornamento 
dei prezzari  

UTILIZZO DI 
• Rimodulazione delle somme disponibili nel quadro economico 

degli interventi  

• Somme relative ad altri interventi ultimati 

 

INOLTRE 
PER OPERE PNRR E PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI 
COMPLEMENTARI 

• Contributi pubblici statali riconosciuti per lavori inseriti nei 
programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali, per i 
quali non siano ancora state avviate le procedure di 
affidamento 

 
PER OPERE PNRR, FONDO COMPLEMENTARE, COMMISSARI 
SBLOCCA CANTIERI, GIUBILEO, OLIMPIADI CORTINA-MILANO, 
GIOCHI MEDITERRANEO TARANTO 2026 

• Accesso al fondo da 7,5 miliardi di euro 

 

STANZIAMENTI A 
COPERTURA 

7,5 miliardi (di cui 1.500 M€ per il 2022, 1.700 M€ per il 2023, 
1.500 M€ per ciascuno degli anni 2024-2025 e 1.300 M€ nel 
2026)  
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ABROGAZIONI (art. 26, comma 10) 

 

Oltre all’abrogazione del comma 11-bis dell’art. 29, d.l. n. 4/2020 sopra richiamata, 

viene prevista l’abrogazione dello speciale regime compensativo, introdotto dall’art. 

25, commi 2 e ss., d.l. n. 17/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 34/2022), per 

il primo semestre 2022, con riguardo ai contratti di appalto in corso di esecuzione data 

di entrata in vigore del citato decreto, e cioè alla data del 2 marzo u.s. (cfr. news Ance 

212633 del 2 marzo 2022). Infatti, per effetto di quanto previsto dal primo comma 

dell’art. 26, con riferimento a tali contratti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i 

meccanismi di aggiornamento dei prezzi, come sopra specificati.  
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ART. 27 D.L. 50/2022 (convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91)  

MISURE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 142, COMMA 4, D.LGS. 

N. 163/2006 e 164, COMMA 5, D.LGS. N. 50/2016 (ART. 27, COMMI 

1 E 2) 

 

L’art. 27, comma 1, del decreto in esame prevede per i concessionari autostradali 

[NUOVO per effetto delle modificazioni operate in sede di conversione del decreto 

legge, la disciplina di cui all’art. 27 si applica a tutti i concessionari di lavori pubblici, e 

non più solo a quelli autostradali. V. infra “Le modificazioni operate in sede di 

conversione”] di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici la possibilità 

di procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso 

di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 

18 maggio 2022), e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di 

affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più 

aggiornato. 

 

Come precisato anche nella Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, tale 

disposizione si rende necessaria per evitare che l’attuale situazione di incremento dei 

prezzi, la quale pone gravi limitazioni all’esecuzione e al prosieguo degli investimenti per 

le infrastrutture, ivi comprese quelle in regime di concessione, esponga al rischio di gare 

prive di offerte.  

 

Al comma 2, la norma prevede che il quadro economico del progetto, rideterminato ai 

sensi del comma 1, venga sottoposto all’approvazione del concedente. Il predetto 

quadro economico viene, così, considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in 

conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi all’art. 

37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, 

n. 214.  

 

La disposizione chiarisce che, in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento 

del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della 

remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della 

concessione.  
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LE MODIFICAZIONI OPERATE IN SEDE DI CONVERSIONE  

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 15 luglio scorso, è stata pubblicata la 

legge n. 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.  

 

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in 

Gazzetta, ossia il 16 luglio 2022. 

 

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, al di là di talune modificazioni di 

carattere formale, essa contiene alcune novità rispetto alle disposizioni del decreto 

legge esaminate nelle pagine precedenti, di seguito riportate 

  

*** 

  

26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” 

In particolare, all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 sono state introdotte talune modificazioni 

che chiariscono l’estensione dell’applicazione delle misure ivi previste anche agli appalti 

pubblici dei settori speciali e, per quanto compatibili, a quelli dei settori della difesa e 

della sicurezza. 

 

Con riferimento ai primi, per effetto delle modifiche operate in sede di conversione al 

primo periodo del comma 12 dell’art. 26, il meccanismo di aggiornamento infrannuale 

di cui alla disposizione da ultimo richiamata, già previsto per le società del Gruppo FS e 

dell’Anas, trova oggi espressa applicazione nei confronti di tutti i soggetti operanti nei 

settori speciali, cioè quelli “di cui al capo I del titolo V parte II del medesimo decreto 

legislativo n. 50/2016”, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e solo ove 

detti soggetti non applichino i prezzari regionali. 

 

A questi ultimi, tra l’altro, al pari di quanto previsto per ANAS e le società gruppo FS, non 

si applicherà il meccanismo di rialzo transitorio fino al 20%, di cui al comma 3. 

 

Al contempo, si evidenzia che l’aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso potrà 

essere anche immediato, non dovendo tali enti attendere l’emanazione delle linee guida 

per l’omogenea redazione e aggiornamento dei prezzari regionali, di cui all’art. 29, 

comma 12 del d.l. “Sostegni ter” n. 4/2022. 
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Con riguardo, invece, agli appalti dei settori della difesa e della sicurezza, in sede di 

conversione è stato aggiunto nel corpo della norma in esame il nuovo comma 12-bis, in 

base al quale tutte le previsioni dell’art. 26 si applicano, per quanto compatibili, anche 

ai contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011. 

 

*** 

 

Le modifiche operate al testo del d.l. n. 50/2022 in sede di conversione confermano 

definitivamente l’interpretazione, già fornita da Ance nel presente Vademecum (su cui 

v. infra Parte II), circa l’ambito di applicazione soggettivo delle misure previste all’art. 

26 del citato decreto, come comprensivo anche degli enti operanti nei settori speciali, 

dotati di prezzari autonomi. 

  

27 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori” 

Per quanto riguarda l’art. 27 del d.l. n. 50/2022, in sede di conversione del decreto è 

stato ampliato l’ambito di applicazione delle misure ivi previste. 

 

Anzitutto, la nuova formulazione della norma prende in considerazione tutti i 

concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, e non più 

solo quelli autostradali, come in origine previsto dal testo del decreto legge. 

 

Inoltre, a seguito delle modificazioni operate dalla legge di conversione, la possibilità di 

aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo previsto dall’art. 27 non è 

più limitata alle procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2023, ma è estesa 

anche a quelle che risultino già espletate (verosimilmente alla data di entrata in vigore 

della disposizione, ossia il 16 luglio 2022). 

 

Infine, accanto al riferimento al quadro economico, contenuto ai commi 1 e 2 dell’art. 

27, è stato inserito anche quello al computo metrico del progetto. 
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PARTE II - F.A.Q. e QUESTIONI INTERPRETATIVE 

RICORRENTI 

 

IN SINTESI 

1) Quali sono i punti essenziali dell’art. 26? 
 

Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti 

e dei prodotti energetici, si prevede nel settore dei lavori pubblici, l’applicazione, per il 

2022, di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari.  

 

In particolare:  

➢  si introduce una deroga al procedimento di aggiornamento annuale dei prezzari 

regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale di quelli in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto (18 maggio 2022);  

➢ per il periodo fino all’adozione del predetto aggiornamento infrannuale, si 

prevede una specifica disciplina transitoria, che prescrive alle stazioni appaltanti 

di incrementare le risultanze dei prezzari regionali, aggiornati al 31 dicembre 

2021, fino ad una percentuale massima del 20%, salvo conguaglio. 

➢ I nuovi prezzi si applicano:  

✓ ai lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (offerte 

entro il 31 dicembre 2021); 

✓ alle nuove procedure avviate dopo il 18 maggio 2022 e con possibilità di 

utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023, per i progetti a base di gara la 

cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 

 

2) L’aggiornamento dei prezzari è facoltativo o obbligatorio? 

È obbligatorio. Il meccanismo va in deroga all’art. 29, comma 11, del DL “Sostegni ter” 

(n. 4/2022) che lo prevede facoltativo. 

 

3) Quali sono gli effetti per le imprese rispetto ai lavori realizzati nel 2022? 

Le imprese beneficeranno di nuovi prezzi attraverso: 
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➢ lo straordinario aggiornamento dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore 

del decreto (ossia al 18 maggio 2022); 

ovvero,  

➢ nell’attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 

20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021. 

 

4) Quali sono le condizioni che l’impresa deve verificare per capire se ha diritto 
all’aggiornamento dei prezzi nel 2022? 

 

Le condizioni sono le seguenti: 

➢ deve trattarsi di lavori effettivamente eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 

dicembre 2022; 

➢ l’offerta deve essere stata presentata entro il 31 dicembre 2021. 

 

5) Cosa significa lavori «contabilizzati» (nel 2022)? 

 

Occorre sapere se sia possibile ottenere l’aggiornamento dei prezzi nel caso in cui il SAL 

relativo a quei lavori venga emesso dopo il 31 dicembre 2022.  

Al riguardo, l’espressione lavori «contabilizzati» non significa «salizzati». Infatti, è 

sufficiente che il DL riscontri le quantità eseguite nel registro di contabilità ovvero 

annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità, anche se il SAL dovesse 

essere successivo al 31 dicembre 2022. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art. 26, commi 1 e 2) 

1) A quali contratti si applicano le nuove misure? 
 

Per esplicita previsione normativa, l’operatività del nuovo meccanismo di 

aggiornamento dei prezzari è limitata agli appalti pubblici e accordi quadro di lavori – 

ivi compresi quelli affidati a contraente generale– con esclusione di quelli aventi ad 

oggetto servizi e forniture.  

 

2) Le nuove misure si applicano ai contratti di subappalto?  
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Stando al tenore letterale della normativa in esame, sono da ritenersi esclusi dal suo 

relativo campo di applicazione i contratti di subappalto, facendo la stessa esplicito 

riferimento ai soli contratti di appalto.  

 

3) Ai fini dell’applicazione dei nuovi prezzari, come aggiornati ai sensi dei commi 
2 e 3, ai lavori eseguiti nel 2022, quando devono essere state presentate le 
offerte?  

 

Ai sensi dell’art. 26, comma 1 del decreto in esame, gli appalti pubblici di lavori possono 

essere assoggettati alla nuova disciplina solo ove il relativo termine di presentazione 

delle offerte sia scaduto entro il 31 dicembre 2021.  

 

Inoltre, essendo stabilito solo il termine finale di presentazione delle offerte, e non 

anche quello iniziale di avvio delle procedure di affidamento, è da ritenersi che il nuovo 

meccanismo di aggiornamento operi anche con riguardo ad appalti risalenti nel tempo, 

ma ancora in corso di esecuzione nel 2022. 

 

4) Per i lavori effettuati nel 2022, quando devono essere state eseguite e 
contabilizzate le relative lavorazioni?  

 

Il nuovo meccanismo di aggiornamento dei prezzari di cui all’art. 26 trova applicazione 

solo in relazione ai lavori – o alle parti di essi – effettuati e contabilizzati o (quantomeno) 

annotati sul libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, tra il 1° 

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, e non anche ai lavori eseguiti in precedenza, 

ancorché formalmente contabilizzati nel 2022.  

 

5) Sulla base di quali prezzi devono essere bandite le gare successive all’entrata 
in vigore del DL “Aiuti” (18 maggio 2022)? 

 

L’art. 26, comma 2, del decreto in esame prevede che in relazione alle procedure di 

affidamento avviate successivamente all’entrata in vigore della disposizione, ossia dopo 

il 18 maggio 2022, e fino al 31 dicembre 2022, i costi dei prodotti, delle attrezzature e 

delle lavorazioni debbano essere determinati facendo riferimento ai prezzari aggiornati 

ai sensi del medesimo comma 2 o a quelli di cui al comma 3 (vedi infra). 

 

6) Per le procedure di gara avviate dopo il 18 maggio 2022 e per gli accordi quadro 
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i cui contratti attuativi siano ancora da avviare a quella data, qual è il significato 
dell’espressione “…resta fermo quanto previsto dall’art. 29” del Dl “Sostegni 
ter…”?  

 

Per tali contratti, la disposizione fa salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 29 del 

decreto “sostegni-ter” n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022) in 

tema di compensazione.  Conseguentemente, in relazione alle procedure di affidamento 

avviate dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nonché per gli accordi quadro 

i cui contratti attuativi siano ancora da avviare, le stazioni appaltanti dovranno 

prevedere obbligatoriamente il meccanismo di compensazioni degli eventuali degli 

extracosti, di cui all’art. 29 del d.l. n. 4/2022, con alea al 5% e compensazione al massimo 

entro l’80% (per maggiori dettagli, cfr.  news Ance n. 210632 del 31 gennaio 2022). 

Naturalmente, tali compensazioni potranno, comunque, trovare applicazione alle 

lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023, come previsto dal citato art. 29.  

 

7) Di quali misure potranno beneficiare i contratti banditi, ovvero le cui offerte 
siano state presentate, dopo il 31 dicembre 2021 e prima del 27 gennaio 2022 
(data di entrata in vigore dell’art. 29 del DL Sostegni ter, n. 4/2022)?  

 

Rispetto a tali procedure, potranno trovare applicazione le previsioni di cui all’art. 106, 

comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ove previste dalle stazioni appaltanti nei documenti 

di gara (sul punto, cfr. anche parere Mims, 28 marzo 2022, n. 1253).  

 

8) Per i lavori eseguiti nel primo semestre 2022, resta in vigore anche il 
meccanismo compensativo, di cui al d.l. «Energia» n. 17/2022? 

 

No. L’art. 25, commi 2 e ss., d.l. n. 17/2022 viene abrogato dal comma 10 dell’art. 26 dl 

Dl Aiuti n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91). Con 

riferimento a tali contratti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i nuovi meccanismi 

di aggiornamento dei prezzi, come sopra specificati.  

 

9) Le nuove misure si applicano alle concessioni di lavori pubblici?  
 

L’articolo 27 del DL “Aiuti” contiene una specifica disciplina per i soli concessionari 

autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (v. infra). 

 

https://ance.it/ng/area-riservata/posts?BLOG=1&POST=210632
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Si evidenzia che, per effetto delle modificazioni operate in sede di conversione del 

decreto legge, la disciplina di cui all’art. 27 si applica a tutti i concessionari di lavori 

pubblici, e non più solo a quelli autostradali.  

 

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (ART. 26, COMMI 2, 4 E 12) 

1) A quali stazioni appaltanti si applicano le nuove disposizioni del DL “Aiuti”? 
 

Dal punto di vista soggettivo, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei 

seguenti soggetti: 

➢ le regioni e, conseguentemente, le stazioni appaltanti che applicano i prezzari 

regionali. L’art. 26, comma 2 del decreto in esame prescrive, infatti, agli enti 

regionali di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei 

prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022), 

derogando al procedimento di aggiornamento annuale, di cui all’art. 23, comma 16, 

d.lgs. n. 50/2016. Le stazioni appaltanti che applicano i predetti prezzari saranno, 

quindi, a loro volta tenute a fare riferimento – per i lavori in corso di esecuzione e 

per le gare avviate a partire dal 18 maggio 2022 – ai prezzi aggiornati dalle regioni 

al 31 luglio 2022. Inoltre, nelle more dell’aggiornamento infrannuale, le stesse 

dovranno anche dare applicazione alla disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 

3, incrementando fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali aggiornati 

al 31 dicembre 2021; 

 

➢ appalti pubblici dei settori della difesa e della sicurezza: si evidenzia che in sede 

di conversione del d.l. n. 50/2022, l’applicazione di tutte le previsioni di cui all’art. 

26 è stata estesa, attraverso l’inserimento nel corpo della norma di un nuovo 

comma 12-bis, anche agli appalti pubblici dei settori della difesa e della sicurezza, 

stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011, per quanto compatibili. Pertanto, quanto 

affermato per le stazioni appaltanti che applicano i prezzari regionali vale anche 

per i soggetti operanti nei predetti settori; 

➢ le società del gruppo Ferrovie dello Stato e Anas s.p.a.. L’obbligo di aggiornamento 

infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas s.p.a. 

- le quali applicano com’è noto autonomi prezzari di riferimento per l’affidamento 

di opere stradali e ferroviarie - che per espressa previsione normativa saranno 

analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 202 (art. 26, 

comma 12);  
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➢ enti operanti nei settori speciali: si evidenzia che, in sede di conversione del d.l. n. 

50/2022, attraverso la modificazione del comma 12 dell’art. 26, è stata 

definitivamente confermata l’interpretazione fornita da Ance circa l’ambito di 

applicazione soggettivo delle misure previste dalla citata disposizione, come 

comprensivo anche degli, dotati di prezzari autonomi.  

 

➢ le altre stazioni appaltanti: ad avviso dell’ANCE, per evidenti ragioni di parità di 

trattamento, le disposizioni di cui all’art. 26 debbono trovare applicazione per tutti 

i lavori pubblici, indipendentemente se computati su prezzari regionali o su prezzari 

autonomi (come, ad esempio, avviene nel caso delle c.d. multiutilities). A tali 

conclusioni, sembra potersi giungere sia sulla base del comma 1 dell’art. 26 – che si 

riferisce in senso omnicomprensivo a (tutti) gli appalti pubblici di lavori – sia sulla 

base del comma 4, che esclude dal novero dei soggetti interessati esclusivamente i 

concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.  

 

2) Come devono procedere le stazioni appaltanti che, sebbene siano diverse da 
quelle del gruppo FS, applicano i prezzari di questi ultimi committenti?  

 

In linea di principio, tali stazioni appaltanti dovrebbero seguire il regime previsto per i 

soggetti del gruppo FS, di cui al comma 12. Resta comunque possibile, ove la stazione 

appaltante lo ritenga preferibile, fare riferimento anche ai prezzari regionali.  

 

3) Le società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Anas quali prezzari devono 
applicare, prima dell’adozione del prezzario infrannuale di cu al comma 2?  

 

Stante la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta all’aggiornamento immediato dei 

prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, RFI e Anas non 

siano soggetti all’obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi, di cui all’art. 26, comma 3, del 

decreto in esame, cionondimeno gli stessi dovrebbero sin dalla data di entra in vigore 

della norma applicare gli ultimi prezzari in essere, anche prima dell’emanazione del 

prezzario infrannuale.  

 

4) Per procedere all’emanazione del prezzario straordinario infrannuale, ANAS e 
RFI devono attendere l’adozione delle linee guida del Mims di cui all’art. 29, 
comma 12, d.l. “sostegni ter” n. 4/2022? 
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No. Le linee guida del Mims di cui all’art. 29, comma 12, d.l. “sostegni ter” n. 4/2022 – 

ad oggi non ancora adottate, nonostante il termine per la loro emanazione sia scaduto 

il 27 aprile scorso – dettano regole per la omogenea redazione e per l’aggiornamento 

dei soli prezzari regionali e non di quelli di RFI e Anas. Conseguentemente, questi 

soggetti, non dovendo attendere l’emanazione delle predette linee guida, possono 

procedere anche immediatamente all’aggiornamento dei propri prezzari.  

 

4 bis) Quale disciplina si applica ai soggetti operanti nei settori speciali di cui al capo 

I del titolo V parte II del decreto legislativo n. 50/2016? 

In ragione delle modificazioni operate in sede di conversione del d.l. n. 50/2022 al 

comma 12 dell’art. 26, per effetto delle quali è stato inserito nel corpo della citata 

disposizione anche il riferimento ai soggetti operanti nei settori speciali di cui al capo I 

del titolo V parte II del decreto legislativo n. 50/2016, che non applichino i prezzari 

regionali, quanto indicato ai punti 2, 3 e 4 del presente paragrafo vale anche per detti 

soggetti.  

 

DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 26, COMMA 3) 

1) Ai fini dell’applicazione del rialzo temporaneo di cui al comma 3 dell’art. 26, come 
devono operare le stazioni appaltanti, a seconda che:  

 
1. sia presente un prezzario regionale aggiornato al 31 dicembre 2021. 

In questo caso, la stazione appaltante dovrà necessariamente far riferimento per 

l’aggiornamento al prezzario regionale aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 

che, previo incremento fino al 20%, dovrà essere utilizzato ai fini del pagamento 

dei SAL 2022 (vedi oltre).   

 

2. sia presente un prezzario regionale aggiornato ad anno antecedente al 2021  

In questo caso, la stazione appaltante, dovrebbe far riferimento all’ultimo 

prezzario disponibile, anche se antecedente al 31 dicembre 2021, applicando la 

maggiorazione fino al 20% con una incidenza tanto più elevata quanto è più 

risalente il prezzario da incrementare. D’altra parte, è ragionevole ritenere che il 

legislatore abbia considerato la data del 31 dicembre 2021 nel presupposto che, 

a quella data, tutte le regioni procedano all’aggiornamento annuale dei prezzari, 

ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice Appalti. Di conseguenza, non 

sarebbe ragionevole ed equo che, ove la regione sia incorsa in un ritardo 

nell’aggiornamento annuale del prezzario, “sforando” il termine del 31 dicembre 
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2021, le stazioni appaltanti si ritengano, per ciò solo, esonerate dal meccanismo 

di aggiornamento transitorio dei prezzi.  

 

3. Il prezzario regionale sia stato aggiornato dopo il 31 dicembre 2021, ma 

prima della pubblicazione del prezzario infrannuale, come richiesto dal 

comma 2 del Dl Aiuti 

Di regola, l’aggiornamento annuale del prezzario va effettuata nell’anno 

antecedente a quello di validità e utilizzo dello stesso. Ove, pertanto, la regione 

abbia tardato le operazioni di aggiornamento, effettuandolo direttamente 

nell’anno di competenza – e quindi nei primi mesi del 2022 - è ragionevole 

ritenere che il meccanismo di rialzo transitorio vada comunque effettuato dalla 

stazione appaltante, valutando la percentuale di variazione da applicare sia alla 

luce della prossimità dell’ultimo prezzario approvato. sia in ragione dei prezzi 

correnti del mercato. 

 

4. Il prezzario regionale sia stato approvato entro il 31 dicembre 2021, e 

pubblicato solo successivamente  

Il meccanismo di rialzo transitorio va comunque effettuato dalla stazione 

appaltante Ciò che rileva, infatti, è l’effettiva data di approvazione del prezzario, 

a prescindere da quando avviene la relativa pubblicazione sul B.U.R. 

 

5. Il prezzario aggiornato al 31 dicembre 2021 sia stato nuovamente 

aggiornato nel corso del 2022 

La finalità sottesa alla norma è quella di procedere ad un aggiornamento 

dell’ultimo prezzario disponibile. Pertanto, anche in questo caso, sembra 

ragionevole ritenere che si debba procedere ad un aggiornamento dello stesso 

in via transitoria, che potrà essere modulato individuando la quota di incremento 

che sembra più opportuna in ragione dei prezzi correnti del mercato. 

2) Cosa succede ai lavori eseguiti nel 2022 e pagati con l’incremento temporaneo 
di cui al comma 3, una volta che venga adottato il prezzario straordinario 
infrannuale (entro il 31 luglio 2022)? 

 

Il comma 3 della norma prevede un meccanismo di conguaglio atto a riequilibrare 

l’incremento applicato forfettariamente sul prezzario del 31 dicembre 2021, in funzione 

degli incrementi dei prezzi registrati dal prezzario infrannuale. Pertanto, sia nel caso in 

cui emergano incrementi maggiori, sia che emergano incrementi inferiori alla 

percentuale applicata, le stazioni appaltanti potranno procedere al conguaglio per la 

relativa differenza, in occasione del pagamento dei SAL relativi alle lavorazioni eseguite 

e contabilizzate successivamente all’adozione del prezzario infrannuale aggiornato. 
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3) Cosa succede alle gare bandite dopo il 18 maggio 2022 sulla base del prezzario 
aggiornato secondo il meccanismo transitorio di cui al comma 3, una volta che 
venga adottato il prezzario straordinario infrannuale (entro il 31 luglio 2022)? 

 

Per queste procedure non si ritiene applicabile il meccanismo del conguaglio, che 

avrebbe l’effetto di modificare l’importo contrattuale, vanificando la possibilità di 

formulare offerte congrue. Pertanto, il prezzario aggiornato posto alla base della gara, 

accompagnerà il contratto il contratto fino alla sua naturale scadenza.  

4) In che modo va definita l’aliquota fino al 20%? 
L’art. 26, comma 3, del decreto in esame rimette alla discrezionalità delle stazioni 

appaltanti la quantificazione dell’incremento da applicare, nelle more 

dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari, alle risultanze di quelli aggiornati alla data 

del 31 dicembre 2021- ovvero di quelli in uso, laddove successivi - fissandone la sola 

misura massima. Stante la ratio della norma, che è quella di garantire l’applicazione di 

prezzi quanto più possibili aggiornati a quelli di mercato, le stazioni appaltanti dovranno 

quantificare detti maggiori importi raffrontando i prezzi applicati nel singolo contratto 

per avvicinarli a quelli di mercato. Peraltro, va ricordato che qualora, all'esito 

dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti, nell'anno 2022, una 

variazione, rispetto a quelli precedenti,  inferiore  ovvero superiore alla percentuale 

forfettaria applicata in via transitoria, le stazioni appaltanti potranno procedere al 

conguaglio  degli  importi riconosciuti ,  in  occasione  del pagamento degli  stati  di  

avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle lavorazioni eseguite e contabilizzate 

successivamente all'adozione del prezzario infrannuale.   

In ogni caso, potrebbe rendersi opportuno, al fine di privilegiare un’applicazione celere 

e semplificata del meccanismo di rialzo temporaneo, che le stazioni appaltanti 

applichino comunque un aumento generalizzato dei prezzari con una percentuale unica 

pari al 20%, potendo poi recuperare eventuali “eccedenze” una volta adottato il 

prezzario infrannuale di cui al comma 2.  

 

AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI (ART. 26, COMMA 

2) 

1) Cosa devono fare le regioni, ai fini dell’aggiornamento infrannuale di cui al 
comma 2? 

Le regioni, in deroga all’art. 23, comma 16 del codice, dovranno procedere 
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all’aggiornamento infrannuale entro il 31 luglio 2022, non appena saranno adottate le 
Linee Guida del MIMS sulla omogenea determinazione dei prezzari regionali, di cui 
all’art. 29 del Dl Sostegni ter, attualmente in corso di definizione.  
 

2) Cosa succede se le regioni non procedono all’aggiornamento infrannuale di cui 
al comma 2? 

 

In caso di inadempienza delle regioni, i prezzari saranno aggiornati entro i successivi 15 

giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Mims, sentite le regioni interessate.  

 

3) Quali prezzari devono essere utilizzati nelle procedure avviate 
successivamente al 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022? 

 

Alle procedure avviate successivamente al 18 di maggio, andranno applicati i prezzari 

aggiornati ai sensi dei commi 2 e 3 della norma.  

 

4) Fino a quando possono essere utilizzati, ai fini delle nuove gare, questi prezzari? 
 

I prezzari hanno validità fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di ulteriore utilizzo 

transitorio fino al 31 marzo 2022 per le gare i cui progetti siano stati approvati entro tale 

data. 

 

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE (ART. 26, COMMA 1) 

1) Come devono essere quantificati i SAL dei lavori eseguiti nel 2022? 
 

In deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto, gli stati di avanzamento dei 

lavori tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 devono essere adottati applicando i 

prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero, nelle more di 

detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3. 

 

2) Cosa occorre fare per i SAL già emessi dopo il 1° gennaio 2022 e fino alla data 
di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022)? 

 

In relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore 

del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), deve essere emesso, entro trenta giorni dalla 
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predetta data, un nuovo certificato di pagamento “straordinario”, recante la 

determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del corrispettivo di 

appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.  

 

3) Qual è la somma liquidabile all’impresa? 
 

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati sono riconosciuti 

dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta nonché delle 

compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell’art. 106, comma 

1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, e nella misura del 90 per cento.  

 

4) Quali sono le modalità e i termini di pagamento dei “nuovi” SAL nel 2022? 
 

Il certificato di pagamento viene emesso 

➢ contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori,  

o comunque  

➢ entro cinque giorni dall’adozione del medesimo.  

 

Il pagamento deve essere, comunque, effettuato,  

➢ al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016,  

➢ ed entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 

50/2016 (vale a dire, in linea di principio, entro trenta giorni dall’adozione dello 

stato di avanzamento dei lavori); 

 

5) Cosa succede se lo stato di avanzamento ed il certificato di pagamento fossero 
stati già emessi? 

 

In relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore 

del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), viene emesso, entro trenta giorni dalla predetta 

data (rectius entro il 17 giugno 2022), un nuovo certificato di pagamento straordinario, 

recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del 

corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 

1° gennaio 2022. Il pagamento deve avvenire entro i termini e sulla base delle risorse 

indicate nei periodi terzo e quarto della norma. Il richiamo al terzo periodo, sembrerebbe 
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suggerire che il pagamento debba essere effettuato entro i successivi 5 giorni (sebbene 

il testo potrebbe recare qualche refuso normativo). 

 

 

RISORSE (ART. 26, COMMI 4, 6 E 7) 

1) Con quali risorse devono essere pagati i maggiori importi derivanti 
dall’applicazione dei prezzari aggiornati per i lavori in corso?  

 
In prima battuta con risorse interne alla stazione appaltante, utilizzando: 
 

− nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti 

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli 

impegni contrattuali già assunti;  

− le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante 

e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

− le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

− le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi 

o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di 

entrata in vigore del decreto. 

 

In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti, fatta eccezione per i 

concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono presentare 

domanda di accesso: 

− per le opere finanziate dal PNRR e dal PNC, al Fondo di cui al comma 4, lettera 

a), primo periodo;  

− per le opere diverse, al Fondo di cui al comma 4, lettera b), primo periodo. 

 

2) Quali soggetti possono accedere ai fondi di cui al comma 4? 
 

Tutte le stazioni appaltanti tenute all’applicazione del Codice, fatta eccezione per i 

concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. 

3) Qual è il termine per la presentazione delle domande, da parte delle stazioni 
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appaltanti, per l’accesso ai Fondi di cui al comma 4? 
 

Le istanze devono essere presentate entro: 

➢ il 31 agosto 2022, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; 

➢ il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. 

 

4) Entro quale termine deve essere effettuato il pagamento all’impresa, in caso di 
accesso alle risorse dei Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)? 

 

In caso di accesso alle risorse dei Fondi, il pagamento viene effettuato dalla stazione 

appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. 

 

NUOVI LAVORI 

1) Con quali risorse possono essere fronteggiati i maggiori costi derivanti 
dall’aggiornamento dei prezzari nuovi, di cui ai commi 2 e 3, utilizzati nelle gare 
successive all’entra in vigore del Dl “Aiuti”? 

 

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle 

procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 

2022, sono previste nell’art. 26 del decreto “Aiuti” ulteriori risorse, individuate nei 

commi 6 e 7, a copertura delle procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 

(data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”) e sino al 31 dicembre 2022.  

In particolare, fermo restando quanto previsto dal cd. decreto “Sostegni-ter” (art. 29, 

co. 8 e 9, del d.l. 4/2022, l. conv. 25/2022), ai sensi del comma 6, le stazioni appaltanti 

possono rimodulare le somme indicate nel quadro economico per l’affidamento 

dell’intervento e quelle relative ad altri interventi ultimati (nei limiti del residuo 

disponibile al 18 maggio 2022) per fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla 

rimodulazione dei prezzi. 

2) Cosa succede in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6?  
 

In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi 

derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati in procedure avviate dopo il 18 

maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, che siano relativi ad opere finanziate in tutto 
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o in parte con risorse europee, in caso di insufficienza di tali risorse, il successivo comma 

7 prevede l’istituzione di un ulteriore «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», destinato 

in via prioritaria agli interventi del PNRR e, in seconda battuta, a quelli del PNC o affidati 

ai Commissari straordinari dettagliati nello stesso comma. 

Le modalità di accesso, assegnazione e gestione per tale Fondo sono disciplinate con 

DPCM, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Aiuti” (su proposta del 

MEF e di concerto con il MIMS) nel rispetto dei seguenti criteri, di cui al comma7:  

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze;  

b) verifica dei dati attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato;  

c) assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma procedurale e 

finanziario degli interventi;  

d) effettuazione dei trasferimenti nei limiti delle disponibilità di cassa (per gli 

interventi del PNRR, è previsto un passaggio attraverso i conti di tesoreria Next 

Generation UE-Italia);  

e) modalità di restituzione delle economie e delle eventuali risorse del Fondo già 

trasferite alle stazioni appaltanti, da riassegnare al Fondo;  

f) previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze del «Fondo per la 

prosecuzione delle opere pubbliche» e del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi».  

 

Infine, viene stabilito che, per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del 

PNRR, può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali 

finanziatrici, un ulteriore contributo per fronteggiare i maggiori costi. 

3) Quali sono le modalità e i termini per accedere al Fondo di cui al comma 7 per le 
nuove gare? 

 
Le modalità e i termini per l’accesso al fondo di cui al comma 7 saranno determinati con 
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministeri, da adottare entro 45 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto legge Aiuti.  
 

 

ACCORDI QUADRO (ART. 26, COMMA 8) 

1) Qual è la disciplina applicabile agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi 
devono essere ancora consegnati?  

 

L’applicazione dei prezzari regionali aggiornati viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, 

anche all’esecuzione – rectius ai contratti attuativi - degli accordi quadro di lavori già 

aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022), 
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fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’aggiudicatario e nei limiti delle 

risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo 

quadro.  

 

2) Qual è la disciplina applicabile agli accordi quadro di lavori i cui contratti 
attuativi siano in corso di esecuzione?  

 

Per espressa previsione normativa, l’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 

3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche 

in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate 

nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti gli 

accordi quadro i cui contratti attuativi siano già in corso di esecuzione alla data di 

entrata in vigore del provvedimento in esame.  

  

3) Resta in vigore la disciplina sugli accordi quadro di cui al comma 11-bis dell’art. 
29, d.l. n. 4/2022? 

 

No. Il meccanismo di aggiornamento facoltativo degli accordi quadro di cui al comma 11-

bis dell’art. 29, d.l. n. 4/2020 viene abrogato e sostituito dalla disciplina obbligatoria di 

cui al nuovo art. 26.  

 

4) Per i contratti applicativi degli Accordi Quadro, l’aggiornamento dei prezzari è 
valevole per tutta la durata dell’applicativo o solo per il 2022? 

 
Occorre distinguere. 
Per quanto riguarda gli accordi quadro e i contratti applicativi già in corso di esecuzione, 
l’aggiornamento dei prezzi sembra essere limitato, così come per gli appalti ordinari, al 
solo 2022. Per quanto riguarda, invece, gli accordi quadro ancora da eseguire, in analogia 
a quanto avviene anche per le nuove gare, è ragionevole ritenere che i nuovi prezzi 
accompagnino il contratto fino al suo naturale esaurimento.  
 
 

SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO E ANAS S.P.A. (ART. 

26, COMMA 12) 

 

1) Qual è la disciplina applicabile ai contratti di appalto e agli accordi quadro delle 
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società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Anas s.p.a.?  
 

Le disposizioni contenute nell’art. 26 si applicano anche ai contratti di appalto e agli 

accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas S.p.A, con 

talune limitazioni (comma 12). 

 In particolare, per tali soggetti, è previsto: 

➢ L’obbligo di procedere all’aggiornamento straordinario infrannuale, entro il 31 

luglio 2022, dei prezzari in uso al 18 maggio 2022. Peraltro, detto aggiornamento 

potrà essere anche immediato: tali enti, infatti, non dovranno attendere 

l’emanazione delle predette linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del decreto 

“Sostegni-ter” n. 4/2022, essendo queste ultime espressamente riferite ai soli 

prezzari regionali;  

➢ non trova applicazione, nelle more dell’aggiornamento straordinario infrannuale, 

la disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 3, che prevede un rialzo 

temporaneo dei prezzari fino al 20%, in attesa del prezzario straordinario 

infrannuale di cui al comma 2. Cionondimeno, stante la ratio sottesa alla 

disciplina in esame, volta all’aggiornamento immediato dei prezzari in essere, è 

ragionevole ritenere che detti soggetti ben possano, sin dalla data di entra in 

vigore della nuova normativa, applicare gli ultimi prezzari adottati- ove più 

aggiornati- in attesa dell’emanazione del prezzario infrannuale, fermo il 

successivo conguaglio, alla luce di quest’ultimo; 

➢ per i contratti affidati contraente generale, in essere al 18 maggio 2022, le cui 

opere siano in corso di esecuzione, trova applicazione un incremento “secco” del 

20 per cento ai prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei 

lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 

 

SETTORI SPECIALI (ART. 26, COMMA 12) 

1) Quale disciplina si applica ai soggetti operanti nei settori speciali? 

In sede di conversione del d.l. n. 50/2022, con l. n. 91/2022, nel corpo del comma 12 

dell’art. 26 è stato inserito anche il riferimento ai soggetti operanti nei settori speciali 

di cui al capo I del titolo V parte II del decreto legislativo n. 50/2016, che non applichino 

i prezzari regionali. In ragione di tale modificazione, la disciplina applicabile alle società 

del Gruppo Ferrovie dello Stato e Anas s.p.a. vale anche per i suddetti soggetti. 

 

 

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA (ART. 26, COMMA 12-BIS) 

1) Quale disciplina si applica ai contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. n. 
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208/2011?  

Il nuovo comma 12-bis dell’art. 26, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 50/2022, 

prevede che tutte le disposizioni contenute nel citato articolo si applichino, per 

quanto compatibili, anche ai contratti pubblici dei settori della difesa e della sicurezza 

stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011.  

Pertanto, per i soggetti operanti in tali settori troverà applicazione sia il meccanismo 

di aggiornamento infrannuale dei prezzari di cui al comma 2 dell’art. 26, sia la 

disciplina transitoria di cui al successivo comma 3.  

 

CONCESSIONARI (ART. 27) 

2) Quali sono le misure previste per i concessionari? 

Ai sensi dell’art 27, come modificato in sede di conversione del decreto in esame, per 

i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici (artt. 

142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) è previsto: 

➢ la possibilità di procedere all’aggiornamento del quadro economico e del 

computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato 

alla data di entrata in vigore del decreto (ossia il 18 maggio 2022), e in 

relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero 

ne sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 

dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato; 

➢  il quadro economico o il computo metrico del progetto, così rideterminato, 

viene sottoposto all’approvazione del concedente e considerato nell’ambito 

del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di 

regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili; 

➢ i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del 

computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della 

remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della 

concessione. 

 

QUESTIONI VARIE 

1) Per l’applicazione dell’aggiornamento dei prezzi, è necessario procedere 
all’approvazione di una perizia di variante?  

 

No. Non sembra necessario dover effettuare una perizia di variante per poter effettuare 

l’emissione dei SAL contenenti i maggiori importi.  
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2) Per il 2022, occorre contabilizzare i SAL con i prezzi aggiornati ai sensi del 
comma 2, ovvero, in fase transitoria, del comma 3, indipendentemente dalla 
disponibilità dei fondi da parte della stazione appaltante?  

 

Si ritiene che la stazione appaltante debba contabilizzare i SAL di cui al comma 1 

applicando i prezzari aggiornati secondo il comma 2, ovvero, in fase transitoria, secondo 

il comma 3, procedendo al pagamento dei relativi maggiori oneri anzitutto facendo 

ricorso alle risorse interne; resta inteso che, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, la 

parte da pagare facendo ricorso alle risorse provenienti dai Fondi (comma 4) dovrà 

essere liquidata entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse.  

 

3) Come si procede nei casi in cui le offerte siano state fatte con il sistema 
dell’offerta a prezzi unitari, nel quale sono presenti ribassi diversificati a 
seconda delle singole voci di prezzo? Quale ribasso occorre prendere a 
riferimento per la decurtazione, quello medio o quello della singola voce di 
prezzo? 

 
In linea di principio, dovrebbero essere presi a riferimento le diverse percentuali di 

ribasso come offerte dall’impresa in relazione ai vari prezzi unitari. Cionondimeno, si 

ritiene possa essere in facoltà dell’impresa optare per l’applicazione di una decurtazione 

basata su un ribasso medio. 

 

4) Come si procede alla decurtazione, in caso di aggiudicazione con un ribasso 
sull’importo totale dei lavori? 
 

In questo caso, l’applicazione della decurtazione verrà basata sulla percentuale di 

ribasso complessivamente offerto dall’impresa. 

5) Come si procede in presenza di nuovi prezzi, non previsti nei prezzari da 
sottoporre ad aggiornamento ai sensi del comma 2, ovvero, in fase transitoria, ai 
sensi del comma 3?  

 

L’aggiornamento deve riguardare tutte le voci di prezzo che compongono il contratto. 

Pertanto, nel caso in cui il prezzario da incrementare ai sensi del comma 3, ovvero ai 

sensi di quello infrannuale di cui al comma 2, non dovesse contenere alcuni dei prezzi 

contrattuali, questi ultimi dovranno comunque essere aggiornati applicando una 

percentuale di incremento in linea con quella applicata agli altri prezzi che, 

verosimilmente, è quella rappresentata dall’incremento medio. Naturalmente, resta 

comunque ferma la possibilità di riformulare i nuovi prezzi aggiornando puntualmente 

le relative analisi. 
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6) Come si procede nel caso di una variante non ancora perfezionata e riferita ad 
un contratto la cui offerta sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021? 

 

Nel caso in cui la variante riguardi lavori eseguiti o da eseguire nel 2022, i prezzi delle 

lavorazioni dovranno essere quantificati sulla base di prezzari aggiornati secondo quanto 

previsto dalla disciplina dell’art. 26.  

 

6-bis) Nella redazione di una perizia di variante suppletiva, successiva all’entrata in 

vigore del decreto “aiuti”, ma riferita ad un contratto stipulato nel 2021, le Direzioni 

dei Lavori devono procedere all’aggiornamento del prezzario (analisi ed elenco 

prezzi) di contratto?  

 

L’art. 26 del d.l. n. 50/2022, nell’individuare l’ambito oggettivo di applicazione del 

nuovo meccanismo di aggiornamento dei prezzari previsto al secondo e al terzo 

comma della citata disposizione, stabilisce che lo stesso operi solo con riguardo agli 

appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine 

del 31 dicembre 2021 e in relazione alle sole lavorazioni – o alle parti di esse – eseguite 

e contabilizzate (ovvero annotate) dal direttore lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 

dicembre 2022. Più nel dettaglio, rispetto a tali lavori, il nuovo meccanismo di cui 

all’art. 26 incide sugli stati di avanzamento, che dovranno essere adottati dal direttore 

lavori sulla base dei prezzari aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3 della 

medesima disposizione.  

Da quanto precede, discende quindi che la ratio della nuova norma è quella di 

garantire alle imprese di poter beneficiare, per i lavori eseguiti fra gennaio e dicembre 

2022, di un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, al fine di fare fronte 

agli straordinari rincari in atto.   

Tanto premesso, e tenuto conto del campo di applicazione e delle finalità della misura 

in esame, si ritiene che la nuova disciplina operi anche in relazione ad una perizia di 

variante suppletiva, redatta successivamente all’entrata in vigore del decreto “aiuti” 

(18 maggio 2022), ma riferita ad un contratto stipulato nel 2021; ciò sempre che si 

tratti di lavori da eseguirsi nel 2022.  

Più nel dettaglio, sembra ragionevole ritenere in linea di principio che, ove si tratti di 

una variante entro il sesto quinto, da eseguire alle stesse condizioni del contratto 

originario, i prezzi delle lavorazioni dovranno basarsi su quelli contrattuali e gli stati di 

avanzamento (pur sempre relativi ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2022) 

dovranno essere successivamente adottati applicando i prezzari aggiornati secondo 

quanto previsto dall’art. 26, commi 2 e 3. Al più, nell’ipotesi in cui la variante riguardi 
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solo lavorazioni che si esauriscono nel 2022, in attuazione dei principi di economicità 

e non aggravamento dell’azione amministrativa, potrebbe ammettersi la possibilità di 

aggiornare i prezzi direttamente in sede di redazione della variante.  

Nel caso, invece, che si tratti di variante oltre il sesto quinto, per la quale siano stati 

concordati nuovi prezzi, l’aggiornamento dovrà essere effettuato in relazione a questi 

ultimi, applicando l’incremento percentuale fino al 20% direttamente sugli stessi.  

 

7) Il certificato di pagamento straordinario che consente di riconoscere i nuovi 
oneri anche per i lavori già contabilizzati e pagati prima del 18 maggio 2022, è 
previsto anche per gli affidamenti a contraente generale di una società del 
gruppo Ferrovie dello Stato (Anas/ RFI) (comma 12)? 

 

In linea di principio, la risposta sembra essere affermativa, considerato che ad Anas ed 

RFI trova piena applicazione quanto disposto al comma 1 in relazione all’erogazione del 

SAL straordinario e che tale previsione non sembra subire deroghe nel caso di 

affidamenti a contraente generale.  

 

8) Cosa succede se il cantiere è fermo e sia stata avanzata una richiesta di 
risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta? 

 

Il presupposto per l’applicazione della disciplina dell’art. 26 è che, nel corso del 2022, 

siano stati eseguiti e contabilizzati i lavori. Pertanto, nel caso in cui ci sia stato un fermo 

cantiere, anche se determinato da ragioni legate alle difficoltà di esecuzione 

conseguenti agli incrementi dei prezzi, per quel periodo non sarà possibile usufruire 

della possibilità di ottenere un aggiornamento dei prezzi. Al contempo, è possibile 

affermare che, nel caso in cui sia stata formulata – e non disposta -  la richiesta di 

risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, il pagamento delle opere 

realizzate nel 2022 possa seguire il regime di cui all’art. 26.  

 

9) Al fine di ottenere l’aggiornamento, è necessario presentare un’istanza alle 
stazioni appaltanti per l’aggiornamento dei prezzari?  

 

L’aggiornamento dei prezzari da parte delle stazioni appaltanti è obbligatorio e pertanto 

il procedimento deve essere avviato d’ufficio, a prescindere dalla presentazione di 

istanze da parte delle imprese. Naturalmente, al fine di evitare inerzie amministrative, 

nonchè in un’ottica di collaborazione per la regolare esecuzione delle opere, si ritiene 

che gli appaltatori ben possano formulare alle committenti una “istanza” volta ad 
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attivare con la massima tempestività tutte le procedure amministrative necessarie 

all’aggiornamento dei prezzari e al conseguente pagamento dei SAL secondo i nuovi 

prezzi (su cui vedi successiva PARTE III del presente Vademecum).  

 

10) Per ottenere l’aggiornamento, è necessario iscrivere  -o aver iscritto- riserva? 
 
No. Il diritto all’adeguamento discende direttamente dall’art. 26 del DL Aiuti. 

11) In caso di RTI, è la mandataria che, se del caso, può presentare l’eventuale 
istanza di aggiornamento per le tutte imprese del raggruppamento?  

 

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, è da ritenere che la 

mandataria, cui spetta la rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della 

stazione appaltante, ben possa presentare l’eventuale “istanza” di aggiornamento dei 

prezzi, in nome e per conto del raggruppamento nel suo complesso.  

 

12) Con riferimento al SAL emesso prima del 18 maggio 2022 e relativo a 
lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’emissione del certificato 
straordinario di pagamento è automatico o deve essere richiesto alle stazioni 
appaltanti? 

 

L’art. 26, comma 1, sesto periodo prevede che, qualora il direttore lavori abbia già 

adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il   certificato di 

pagamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (18 

maggio 2022, e quindi entro il 17 giugno 2022) “è emesso” il certificato di pagamento 

straordinario. Pertanto, anche in questo caso, l’applicazione della misura è obbligatoria 

e attivabile d’ufficio da parte della stazione appaltante. Naturalmente, al fine di evitare 

inerzie amministrative, nonché nell’ottica di collaborazione per una regolare esecuzione 

delle opere, si ritiene che le imprese ben possano inviare alle committenti una “istanza” 

volta ad attivare con la massima tempestività tutte le procedure amministrative 

necessarie all’aggiornamento dei prezzari e al conseguente pagamento dei SAL secondo 

i nuovi prezzi (su cui vedi successiva PARTE III del presente Vademecum).  

 

13) Stazione appaltante e impresa appaltatrice possono concordare di applicare i 

prezzari in corso al 2022, senza l’applicazione della maggiorazione fino al 20 per 

cento, e adeguare direttamente i prezzi di appalto ai nuovi prezzari aggiornati 

infrannualmente? 
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In via preliminare, si rappresenta che il meccanismo straordinario di aggiornamento 

dei prezzari introdotto dal decreto “aiuti” – sia quello di cui al comma 2 dell’art. 26 

del d.l. n. 50/2016, sia quello transitorio di cui al successivo comma 3 – è da ritenersi 

obbligatorio e attivabile d’ufficio dalla stazione appaltante. La ratio della nuova 

disciplina è, infatti, quella di garantire alle imprese di poter beneficiare, per i lavori in 

corso di esecuzione fra gennaio e dicembre 2022 (o per quelli banditi a far data 

dall’entrata in vigore del decreto), di un sistema di adeguamento dei prezzi che gli 

consenta di fare fronte con immediatezza ai rincari in atto. Come evidenziato anche 

nel presente Vademecum, l’Ance ritiene in proposito che, anche in presenza di 

prezzari aggiornati nel corso del 2022, le stazioni appaltanti debbano comunque 

procedere all’applicazione del meccanismo del rialzo temporaneo di cui all’art. 26, 

comma 3, individuando la quota di incremento più opportuna in ragione dei prezzi 

correnti del mercato.  

Tanto premesso, e tenuto conto delle finalità perseguite dalla misura in esame, è 

tuttavia ipotizzabile che le parti contrattuali, nel rispetto dei principi di correttezza e 

buona fede, possano concordare di applicare i prezzari aggiornati nel 2022, senza 

procedere formalmente al rialzo temporaneo di cui al comma 3 dell’art. 26, per poi 

adeguare i prezzi contrattuali direttamente a quelli aggiornati infrannualmente ai 

sensi del comma 2 della norma citata.  

Ciò sempre che le risultanze dell’aggiornamento del prezzario operato nel 2022 siano 

reputate congrue rispetto all’incremento dei prezzi dei materiali.  

 

15) Con riferimento ad un contratto di appalto integrato in corso di sottoscrizione, 

derivante da un’offerta presentata entro dicembre 2021, si chiede di chiarire se in 

fase di redazione del progetto esecutivo a carico dell’aggiudicatario i prezzi vadano 

adeguati ai prezzari da predisporre entro il 31 luglio 22 e se l’importo del contratto 

debba essere conseguentemente incrementato. 

 

Si ritiene che l’adeguamento dei prezzi, secondo le modalità previste ai commi 2 e 3 

dell’art. 26, non debba essere effettuato in fase di progettazione, bensì in sede di 

emissione dei SAL relativi alle lavorazioni eseguite nel 2022. Infatti, stante l’attuale 

disciplina, l’aggiornamento dei prezzi è destinato ad operare solo per il 2022 e non 

oltre; pertanto, il progetto esecutivo dell’intervento ed il relativo quadro economico 

dovranno essere costruiti sulla base dei prezzi contrattuali originari, mentre gli 

incrementi da riconoscere andranno conteggiati e liquidati in sede di emissione dei 

SAL. Ciò comporta, conseguentemente, che non andrà incrementato 

complessivamente l’importo contrattuale, ma sarà in sede contabile – cioè in sede di 

liquidazione dei SAL – che si provvederà al pagamento degli importi revisionali dovuti, 
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che dovranno essere quantificati sulla base dei lavori concretamente eseguiti nel 

corso del 2022. 
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PARTE III - LA MODULISTICA 

 

Ferma restando la cogenza ed imperatività dell’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti 

e Regioni, di procedere d’ufficio all’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 

dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), al solo fine di dare supporto alle imprese, l’ANCE, nella 

sezione in commento, fornisce alcuni modelli per dare impulso a tale attività, così da 

evitare eventuali inerzie amministrative.  

 

In particolare, sono stati predisposti diversi fac-simile di istanza ad uso imprese per 

avviare l’aggiornamento transitorio dei prezzi, in attesa dell’emanazione del prezzario 

infrannuale di cui al comma £ (previsto entro il 31 luglio p.v.). Naturalmente, tali modelli 

andranno opportunamente adattati e/o modificati secondo le esigenze delle fattispecie 

concrete: 

✓ FAC SIMILE n. 1 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 
2022, n. 91), per le stazioni appaltanti che applicano i prezzari regionali; 

✓ FAC SIMILE n. 2 – Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 
2022, n. 91), per le stazioni appaltanti che applicano i prezzari autonomi; 

✓ FAC SIMILE n. 3 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Dl 
n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 
Accordi quadro NON ancora IN CORSO DI ESECUZIONE; 

✓ FAC SIMILE n. 4 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Dl 
n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 
Accordi quadro IN CORSO DI ESECUZIONE; 

✓ FAC SIMILE n. 5 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 
comma 12 del Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 
2022, n. 91), per appalti con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas 
s.p.a. e RFI); 

✓ FAC SIMILE n. 6 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del 
Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 
Accordi quadro con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a. e 
RFI) NON ancora IN CORSO DI ESECUZIONE 

✓ FAC SIMILE n. 7 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del 
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Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 
Accordi quadro con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a. e 
RFI) IN CORSO DI ESECUZIONE 

✓ FAC SIMILE n. 8 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 
comma 12 del Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 
2022, n. 91), per contraente generale di Anas/RFI 

✓ FAC SIMILE n. 9 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 
2022, n. 91), per i contratti pubblici dei settori della difesa e della sicurezza, 
stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011  

✓ FAC SIMILE n. 10 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del 
Dl n. 50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 
91), per Accordi quadro nei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai 
sensi del d.lgs. n. 208/2011 NON ancora IN CORSO DI ESECUZIONE 

✓ FAC SIMILE n. 11 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del 
Dl n. 50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 
91), per Accordi quadro nei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai 
sensi del d.lgs. n. 208/2011 IN CORSO DI ESECUZIONE 

✓ FAC SIMILE n. 12  - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 
comma 12 del Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 
2022, n. 91), per appalti con i soggetti operanti nei settori speciali di cui al capo 
I del titolo V parte II del decreto legislativo n. 50/2016 

✓ FAC SIMILE n. 13 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del 
Dl n. 50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 
91), per Accordi quadro con i soggetti operanti nei settori speciali di cui al capo 
I del titolo V parte II del decreto legislativo n. 50/2016 NON ancora IN CORSO 
DI ESECUZIONE 

✓ FAC SIMILE n. 14 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del 
Dl n. 50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 
91), per Accordi quadro con i soggetti operanti nei settori speciali di cui al capo 
I del titolo V parte II del decreto legislativo n. 50/2016 IN CORSO DI 
ESECUZIONE 
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FAC SIMILE n. 1 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Dl 

n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per le stazioni 

appaltanti che applicano i prezzari regionali  

 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.l. n. 50/2022 

(convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria  1 del 

contratto di appalto avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta spettabile 

amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo di euro………., 

rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del 

rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note 

vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-

legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91), 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 

imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi 

Ucraina”; 

 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei 

prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto, 

ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove più 

aggiornati;  

 

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato art. 26, comma 1, prevede che, per gli appalti 

pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 

dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – lo stato di 

avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore 

lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 

fino al 31 dicembre 2022, deve essere adottato applicando i prezzari regionali 

aggiornati secondo le suddette modalità;  

 

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei 

lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, 

in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore 

del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede che venga emesso, 

entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del corrispettivo di 

appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 

(art. 26, comma 1);  

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  

✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti 

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli 

impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi 

collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure 

contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla 

data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 
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Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al 

cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, 

per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», 

previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 

106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi 

previsti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- in data _______ (entro 31 dicembre 2021), la scrivente Impresa ha formulato l’offerta, 

risultata aggiudicataria dell’appalto di cui in oggetto;  

-  l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

 nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto in oggetto, 

di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 

maggio 2022, n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91),  

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto, nelle more dell’aggiornamento 

infrannuale dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,  

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 20% 

– salvo successivo conguaglio - applicandolo per la redazione dello stato di avanzamento 

dei lavori previsto entro il …/…/2022, e procedendo alla contestuale emissione del 

certificato di pagamento e alla liquidazione delle somme nei successivi 30 gg, nella 

misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i 

offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; 

 

- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° 

gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta 

data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, 

applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, dell’acconto del 

corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione delle somme nei successivi 5 gg, 

nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in 

sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;   

- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e 

acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come 

sopra rappresentate. 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 
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Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 2 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Dl 

n. 50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per le 

stazioni appaltanti che applicano i prezzari autonomi; 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.l. n. 50/2022 

(convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 del 

contratto di appalto avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 

15 luglio 2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove più 

aggiornati;  

- le disposizioni soprarichiamate si applicano, a tutti i lavori pubblici, ancorchè, 

come nella fattispecie, computati su prezzari autonomi; ciò, sia sulla base del 

comma 1 – che parla in senso omnicomprensivo di appalti pubblici di lavori – sia 

sulla base del comma 4, che esclude dal novero dei soggetti interessati solo i 

concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.  

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato art. 26, comma 1, prevede che, per gli 

appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 

termine del 31 dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – 

lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle 

misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, deve essere adottato 

applicando i prezzari regionali ovvero quelli in uso aggiornati secondo le suddette 

modalità;  

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento 

dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 

pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 

entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede 

che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento 

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 

contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);  

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  

✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per 

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme 

relative agli impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 

della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 

disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 
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- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui 

al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), 

ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento 

dei prezzi», previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 

73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei 

modi e termini ivi previsti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- in data _______ (entro 31 dicembre 2021), la scrivente Impresa ha formulato l’offerta, 

risultata aggiudicataria dell’appalto di cui in oggetto;  

-  l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto in 

oggetto, di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del 

decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 15 

luglio 2022, n. 91). 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio,  formula 

 

ISTANZA 

 

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto, nelle more dell’aggiornamento 

infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,  

 

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 

20% – salvo successivo conguaglio - applicandolo per la redazione dello stato di 

avanzamento dei lavori previsto entro il …/…/2022, e procedendo alla contestuale 

emissione del certificato di pagamento e alla liquidazione delle somme nei 

successivi 30 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del 

ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; 

 

- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 

1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla 

predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione delle somme 

nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del 

ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;   
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- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e 

acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come 

sopra rappresentate. 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 3 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Dl n. 

50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 

Accordi quadro NON ancora IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 8, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 

dell’accordo quadro avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 

15 luglio 2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in 

relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di 

entrata in vigore del decreto de quo – ossia al 18 maggio scorso - le stazioni 

appaltanti, ai fini della esecuzione dei medesimi accordi -  utilizzano i prezzari 

aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del 

presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa 

aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. 

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato comma 8, prevede che ai fini 

dell’esecuzione dei predetti accordi quadro, e nei limiti delle risorse 

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo 

quadro, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari regionali, ovvero quelli in uso, 

aggiornati secondo le suddette modalità;  

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in essere al 18 maggio 

2022;  

-  l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione all’esecuzione 

dell’accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento dei prezzi di cui al 

citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in legge, con 

modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91); 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 

2 del cennato art. 26,  

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 
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- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 

20% applicandolo con riferimento ai contratti attuativi dell’accordo quadro in oggetto  

 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 4 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Dl n. 

50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 

Accordi quadro IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

Raccomandata via P.E.C. 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 8, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 

dell’accordo quadro avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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15 luglio 2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- ;al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in 

relazione agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi, come nella fattispecie, 

siano già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto de quo – ossia al 18 

maggio scorso - le stazioni appaltanti, adottano lo stato di avanzamento dei lavori 

riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero 

annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 

dicembre 2022, applicando i prezzari regionali ovvero quelli in uso aggiornati 

secondo le suddette modalità;  

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento 

dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 

pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 

entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede 

che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento 

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 

contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);  

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  

✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per 

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme 

relative agli impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 

della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 

disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui 

al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), 

ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento 



 

57 Direzione Opere pubbliche 

dei prezzi», previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 

73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei 

modi e termini ivi previsti; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in esecuzione al 18 

maggio 2022, con il contratto attuativo……;  

- l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto 

attuativo in corso dell’accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento 

dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in 

legge, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91); 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

 

 

ISTANZA 

affinché, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 

2 del cennato art. 26,  

 

 

 

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 

20% – salvo successivo conguaglio - applicandolo per la redazione dello stato di 

avanzamento dei lavori previsto entro il …/…/2022, e procedendo alla contestuale 

emissione del certificato di pagamento e alla liquidazione delle somme nei 

successivi 30 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del 

ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; 

 

- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 

1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla 

predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione delle somme 

nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del 

ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;   

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

Cordiali saluti 
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Lì ____________       Firma ____________________
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FAC SIMILE n. 5 -  Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 12 

del Dl n. 50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), 

per appalti con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a./RFI) 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 del 

contratto di appalto avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 

15 luglio 2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato art. 26, comma 1, prevede che, per gli 

appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 

termine del 31 dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – 

lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle 

misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, deve essere adottato 

applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le suddette modalità;  

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento 

dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 

pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 

entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede 

che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento 

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 

contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);  

- l’obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie 

dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com’è noto autonomi prezzari di 

riferimento per l’affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa 

previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini 

entro il 31 luglio 202 (art. 26, comma 12);  

- stante la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta all’aggiornamento immediato dei 

prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, RFI e Anas non 

siano soggetti all’obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi, di cui all’art. 26, comma 3, 

del decreto in esame, cionondimeno gli stessi debbano sin dalla data di entra in 

vigore della norma applicare quantomeno gli ultimi prezzari adottati, anche 

prima dell’emanazione del prezzario infrannuale.  

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  

✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per 

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme 

relative agli impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 
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✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 

della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 

disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui 

al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), 

ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento 

dei prezzi», previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 

73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei 

modi e termini ivi previsti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- in data _______ (entro 31 dicembre 2021), la scrivente Impresa ha formulato l’offerta, 

risultata aggiudicataria dell’appalto di cui in oggetto;  

- l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto in 

oggetto, di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del 

decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 15 

luglio 2022, n. 91). 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto, nelle more dell’aggiornamento 

infrannuale dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,  

 

 

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- all’applicazione dell’ultimo prezzario in uso– salvo successivo conguaglio - per la 

redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il …/…/2022, e 

procedendo alla contestuale emissione del certificato di pagamento e alla 

liquidazione delle somme nei successivi 30 gg, nella misura del 90 per cento del 

maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle 

risorse soprarichiamate; 

 

- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 

1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla 
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predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al periodo 

precedente, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione 

delle somme nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore 

importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse 

soprarichiamate;   

- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e 

acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come 

sopra rappresentate. 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

Cordiali saluti 

 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 6 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del Dl n. 

50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 

Accordi quadro con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a./RFI) NON 

ancora IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, comma 12, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 

dell’accordo quadro avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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15 luglio 2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- ;al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in 

relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di 

entrata in vigore del decreto de quo – ossia al 18 maggio scorso - le stazioni 

appaltanti, ai fini della esecuzione dei medesimi accordi -  utilizzano i prezzari 

aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del 

presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa 

aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. 

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato comma 8, prevede che ai fini 

dell’esecuzione dei predetti accordi quadro, e nei limiti delle risorse 

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo 

quadro, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari regionali, ovvero quelli in uso, 

aggiornati secondo le suddette modalità;  

- l’obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie 

dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com’è noto autonomi prezzari di 

riferimento per l’affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa 

previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini 

entro il 31 luglio 2021 (art. 26, comma 12);  

- stante la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta all’aggiornamento immediato dei 

prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, RFI e Anas non 

siano soggetti all’obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi, di cui all’art. 26, comma 3, 

del decreto in esame, cionondimeno gli stessi debbano sin dalla data di entra in 

vigore della norma applicare gli ultimi prezzari in essere, anche prima 

dell’emanazione del prezzario infrannuale.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in essere al 18 maggio 

2022;  

-  l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione all’esecuzione 

dell’accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento dei prezzi di cui al 
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citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in legge, con 

modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91); 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 

2 del cennato art. 26,  

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- all’applicazione dell’ultimo prezzario in uso– salvo successivo conguaglio - con 

riferimento ai contratti attuativi dell’accordo quadro in oggetto  

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 

 



 

66 Direzione Opere pubbliche 

 

FAC SIMILE n. 7 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del Dl n. 

50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 

Accordi quadro con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a./RFI) IN 

CORSO DI ESECUZIONE 

 

Raccomandata via P.E.C. 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 12, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 

dell’accordo quadro avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 

15 luglio 2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in 

relazione agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi, come nella fattispecie, 

siano già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto de quo – ossia al 18 

maggio scorso - le stazioni appaltanti, adottano lo stato di avanzamento dei lavori 

riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero 

annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 

dicembre 2022, applicando i prezzari regionali ovvero quelli in uso aggiornati 

secondo le suddette modalità;  

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento 

dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 

pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 

entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede 

che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento 

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 

contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);  

- l’obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie 

dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com’è noto autonomi prezzari di 

riferimento per l’affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa 

previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini 

entro il 31 luglio 2021 (art. 26, comma 12);  

- stante la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta all’aggiornamento immediato dei 

prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, RFI e Anas non 

siano soggetti all’obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi, di cui all’art. 26, comma 3, 

del decreto in esame, cionondimeno gli stessi debbano sin dalla data di entra in 

vigore della norma applicare quantomeno gli ultimi prezzari adottati, anche 

prima dell’emanazione del prezzario infrannuale 

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  
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✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per 

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme 

relative agli impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 

della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 

disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui 

al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), 

ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento 

dei prezzi», previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 

73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei 

modi e termini ivi previsti; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in esecuzione al 18 

maggio 2022, con il contratto attuativo……;  

- l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto 

attuativo in corso dell’accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento 

dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in 

legge, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91); 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuti d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 

2 del cennato art. 26,  

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- all’applicazione dell’ultimo prezzario in uso– salvo successivo conguaglio - per la 

redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il …/…/2022,  alla 

contestuale emissione del certificato di pagamento nonché alla liquidazione delle 

somme nei successivi 30 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al 

netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; 



 

69 Direzione Opere pubbliche 

 

- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 

1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla 

predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al periodo 

precedente, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione 

delle somme nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore 

importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse 

soprarichiamate;   

- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e 

acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come 

sopra rappresentate. 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 8 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 12 del Dl 

n. 50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 

contraente generale di Anas/RFI 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, comma 12, D.l. n. 50/2022 

(convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 8 del 

contratto di affidamento a contraente generale avente ad oggetto ……………………., 

stipulato con codesta spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un 

importo complessivo di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del 

rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note 

vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-

legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91), 

recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 

imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi 

Ucraina”; 

 
8 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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- il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei 

prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto, 

ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o di quelli successivi, ove più aggiornati;  

- l’obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie 

dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com’è noto autonomi prezzari di 

riferimento per l’affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa 

previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro 

il 31 luglio 2021 (art. 26, comma 12);  

- ai sensi dell’art. 26, comma 12, secondo periodo, in relazione ai contratti affidati a 

contraente generale, in essere alla data del 18 maggio 2022, le cui opere siano in corso 

di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle 

lavorazione eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2022 fino al 

31 dicembre 2022;  

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  

✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti 

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli 

impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi 

collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure 

contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla 

data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al 

cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, 

per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», 

previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 

106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi 

previsti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la scrivente Impresa risulta titolare del contratto affidato a contraente generale indicato 

in oggetto  
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- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto in oggetto, 

di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26, comma 12, del 

decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 

91). 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto 

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 12, per una percentuale del 20% 

applicandolo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 

gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 9 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Dl 

n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per i contratti 

pubblici dei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011 

 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.l. n. 50/2022 

(convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria  9 del 

contratto di appalto avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta spettabile 

amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo di euro………., 

rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del 

rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note 

vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-

legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91), 

recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 

 
9 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi 

Ucraina”; 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei 

prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto, 

ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove più 

aggiornati;  

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato art. 26, comma 1, prevede che, per gli appalti 

pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 

dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – lo stato di 

avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore 

lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 

fino al 31 dicembre 2022, deve essere adottato applicando i prezzari regionali 

aggiornati secondo le suddette modalità;  

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei 

lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, 

in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore 

del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede che venga emesso, 

entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del corrispettivo di 

appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 

(art. 26, comma 1);  

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  

✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti 

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli 

impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi 

collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure 

contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla 

data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al 

cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, 

per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», 

previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 



 

75 Direzione Opere pubbliche 

106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi 

previsti; 

- le previsioni di cui all’art. 26 si applicano, per quanto compatibili, ai contratti pubblici 

dei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011 (art. 26, 

comma 12 bis, d.l. n. 50/2022, come modificato dalla l. n. 91/2022);  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- in data _______ (entro 31 dicembre 2021), la scrivente Impresa ha formulato l’offerta, 

risultata aggiudicataria dell’appalto di cui in oggetto;  

-  l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

 nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto in oggetto, 

di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 

maggio 2022, n. 50 (come convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91),  

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto, nelle more dell’aggiornamento 

infrannuale dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,  

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 20% 

– salvo successivo conguaglio - applicandolo per la redazione dello stato di avanzamento 

dei lavori previsto entro il …/…/2022, e procedendo alla contestuale emissione del 

certificato di pagamento e alla liquidazione delle somme nei successivi 30 gg, nella 

misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i 

offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; 

 

- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° 

gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta 

data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, 

applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, dell’acconto del 

corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione delle somme nei successivi 5 gg, 

nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in 

sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;   

- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e 

acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come 

sopra rappresentate. 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 
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Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 10 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Dl n. 

50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 

Accordi quadro nei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai sensi del d.lgs. n. 

208/2011 NON ancora IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 8, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 

dell’accordo quadro avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 

2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di 

politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in 

relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di 

entrata in vigore del decreto de quo – ossia al 18 maggio scorso - le stazioni 

appaltanti, ai fini della esecuzione dei medesimi accordi -  utilizzano i prezzari 

aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del 

presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa 

aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. 

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato comma 8, prevede che ai fini 

dell’esecuzione dei predetti accordi quadro, e nei limiti delle risorse 

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo 

quadro, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari regionali, ovvero quelli in uso, 

aggiornati secondo le suddette modalità;  

- le previsioni di cui all’art. 26 si applicano, per quanto compatibili, ai contratti pubblici 

dei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011 (art. 

26, comma 12 bis, d.l. n. 50/2022, come convertito dalla l. n. 91/2022);  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in essere al 18 maggio 

2022;  

-  l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione all’esecuzione 

dell’accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento dei prezzi di cui al 

citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (come convertito, con 

modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91); 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 

2 del cennato art. 26,  

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 
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- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 

20% applicandolo con riferimento ai contratti attuativi dell’accordo quadro in oggetto  

 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 11 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Dl n. 

50/2022 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 

Accordi quadro nei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai sensi del d.lgs. n. 

208/2011 IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

Raccomandata via P.E.C. 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 8, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 

dell’accordo quadro avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 

15 luglio 2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- ;al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in 

relazione agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi, come nella fattispecie, 

siano già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto de quo – ossia al 18 

maggio scorso - le stazioni appaltanti, adottano lo stato di avanzamento dei lavori 

riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero 

annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 

dicembre 2022, applicando i prezzari regionali ovvero quelli in uso aggiornati 

secondo le suddette modalità;  

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento 

dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 

pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 

entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede 

che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento 

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 

contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);  

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  

✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per 

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme 

relative agli impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 

della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 

disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui 
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al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), 

ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento 

dei prezzi», previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 

73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei 

modi e termini ivi previsti; 

- le previsioni di cui all’art. 26 vengono estese, per quanto compatibili, ai contratti 

pubblici dei settori della difesa e della sicurezza, stipulati ai sensi del d.lgs. n. 

208/2011 (art. 26, comma 12 bis);  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in esecuzione al 18 

maggio 2022, con il contratto attuativo……;  

- l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto 

attuativo in corso dell’accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento 

dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in 

legge, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91); 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

 

 

ISTANZA 

affinché, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 

2 del cennato art. 26,  

 

 

 

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 

20% – salvo successivo conguaglio - applicandolo per la redazione dello stato di 

avanzamento dei lavori previsto entro il …/…/2022, e procedendo alla contestuale 

emissione del certificato di pagamento e alla liquidazione delle somme nei 

successivi 30 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del 

ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; 

 

- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 

1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla 

predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione delle somme 

nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del 

ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;   
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Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________
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FAC SIMILE n. 12 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 12 

del Dl n. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per 

appalti con i soggetti operanti nei settori speciali di cui al capo I del titolo V parte II del 

decreto legislativo n. 50/2016 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 del 

contratto di appalto avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 

2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di 

politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato art. 26, comma 1, prevede che, per gli 

appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 

termine del 31 dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – 

lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle 

misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, deve essere adottato 

applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le suddette modalità;  

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento 

dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 

pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 

entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede 

che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento 

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 

contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);  

- l’obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso ai soggetti operanti nei settori 

speciali, di cui al capo I del titolo V parte II del decreto legislativo n. 

50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e solo ove detti soggetti 

non applichino i prezzari regionali, che per espressa previsione normativa saranno 

analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 202 (art. 26, 

comma 12);  

- stante la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta all’aggiornamento immediato dei 

prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, i soggetti 

operanti nei settori speciali non siano soggetti all’obbligo di rialzo temporaneo dei 

prezzi, di cui all’art. 26, comma 3, del decreto in esame, cionondimeno gli stessi 

debbano sin dalla data di entra in vigore della norma applicare quantomeno 

gli ultimi prezzari adottati, anche prima dell’emanazione del prezzario 

infrannuale.  

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  

✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per 

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme 

relative agli impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 
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✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 

della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 

disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui 

al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), 

ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento 

dei prezzi», previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 

73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei 

modi e termini ivi previsti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- in data _______ (entro 31 dicembre 2021), la scrivente Impresa ha formulato l’offerta, 

risultata aggiudicataria dell’appalto di cui in oggetto;  

- l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto in 

oggetto, di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del 

decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, 

n. 91). 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto, nelle more dell’aggiornamento 

infrannuale dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,  

 

 

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- all’applicazione dell’ultimo prezzario in uso– salvo successivo conguaglio - per la 

redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il …/…/2022, e 

procedendo alla contestuale emissione del certificato di pagamento e alla 

liquidazione delle somme nei successivi 30 gg, nella misura del 90 per cento del 

maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle 

risorse soprarichiamate; 

 

- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 

1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla 
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predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al periodo 

precedente, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione 

delle somme nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore 

importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse 

soprarichiamate;   

- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e 

acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come 

sopra rappresentate. 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

Cordiali saluti 

 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 13 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del Dl n. 

50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per Accordi 

quadro con i soggetti operanti nei settori speciali di cui al capo I del titolo V parte II del 

decreto legislativo n. 50/2016 NON ancora IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, comma 12, D.l. n. 50/2022 

(convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 

dell’accordo quadro avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 

2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di 

politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- ;al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in 

relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di 

entrata in vigore del decreto de quo – ossia al 18 maggio scorso - le stazioni 

appaltanti, ai fini della esecuzione dei medesimi accordi -  utilizzano i prezzari 

aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del 

presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa 

aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. 

- a seguito di tale aggiornamento, il cennato comma 8, prevede che ai fini 

dell’esecuzione dei predetti accordi quadro, e nei limiti delle risorse 

complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo 

quadro, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari regionali, ovvero quelli in uso, 

aggiornati secondo le suddette modalità;  

- l’obbligo di aggiornamento infrannuale si applica anche ai soggetti operanti nei 

settori speciali, di cui al capo I del titolo V parte II del decreto legislativo n. 

50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e solo ove detti soggetti 

non applichino i prezzari regionali, che per espressa previsione normativa saranno 

analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 202 (art. 26, 

comma 12, d.l. n. 50/2022, come convertito dalla l. n. 91/2022);  

- stante la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta all’aggiornamento immediato dei 

prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, i soggetti 

operanti nei settori speciali non siano soggetti all’obbligo di rialzo temporaneo dei 

prezzi, di cui all’art. 26, comma 3, del decreto in esame, cionondimeno gli stessi 

debbano sin dalla data di entra in vigore della norma applicare gli ultimi 

prezzari in essere, anche prima dell’emanazione del prezzario infrannuale.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in essere al 18 maggio 

2022;  

-  l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione all’esecuzione 

dell’accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento dei prezzi di cui al 
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citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (convertito, con modificazioni, 

dalla l. 15 luglio 2022, n. 91); 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuto d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 

2 del cennato art. 26,  

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- all’applicazione dell’ultimo prezzario in uso– salvo successivo conguaglio - con 

riferimento ai contratti attuativi dell’accordo quadro in oggetto  

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 
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FAC SIMILE n. 14 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del Dl n. 

50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), per Accordi 

quadro con i soggetti operanti nei settori speciali di cui al capo I del titolo V parte II del 

decreto legislativo n. 50/2016 IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

Raccomandata via P.E.C. 

 

 

Raccomandata via P.E.C. 

Spett.le 

Committente  

________________ 

 

Anticipata via mail             c.a.: Il Responsabile del Procedimento 

_______________  

c.a. Direttore dei Lavori 

________________ 

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico  

________________ 

(ove nominato) 

 

 

 

Oggetto: Lavori ______________________________ CIG _____________ CUP ______________ –  

 

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 12, D.l. n. 50/2022 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) 

 

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in   persona   del   

Legale   Rappresentante   pro   tempore, __________________,  in qualità di affidataria 1 

dell’accordo quadro avente ad oggetto ……………………., stipulato con codesta 

spettabile amministrazione in data……(repertorio n….), per un importo complessivo 

di euro………., rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO CHE 

 

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi 

dell’acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, 

del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una 

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle 

note vicende del conflitto russo-ucraino; 

 
1 Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria. 
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- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il 

decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 

15 luglio 2022, n. 91), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

- Il citato decreto, all’articolo 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di 

lavori - ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento 

dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);  

- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 

dispone che le stazioni appaltanti sono tenute ad incrementare fino ad una 

percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari 

regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove 

più aggiornati;  

- al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in 

relazione agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi, come nella fattispecie, 

siano già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto de quo – ossia al 18 

maggio scorso - le stazioni appaltanti, adottano lo stato di avanzamento dei lavori 

riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero 

annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 

dicembre 2022, applicando i prezzari regionali ovvero quelli in uso aggiornati 

secondo le suddette modalità;  

- per l’ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento 

dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 

pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 

entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26  prevede 

che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, un certificato di pagamento 

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 

contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);  

- l’obbligo di aggiornamento infrannuale si applica ai soggetti operanti nei settori 

speciali, di cui al capo I del titolo V parte II del decreto legislativo n. 

50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e solo ove detti soggetti 

non applichino i prezzari regionali, che per espressa previsione normativa saranno 

analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 202 (art. 26, 

comma 12, d.l. n. 50/2022 come convertito dalla l. n. 91/2022);  

- stante la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta all’aggiornamento immediato dei 

prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, i soggetti 

operanti nei settori speciali non siano soggetti all’obbligo di rialzo temporaneo dei 

prezzi, di cui all’art. 26, comma 3, del decreto in esame, cionondimeno gli stessi 

debbano sin dalla data di entra in vigore della norma applicare quantomeno 

gli ultimi prezzari adottati, anche prima dell’emanazione del prezzario infrannuale 

- per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:  
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✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per 

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme 

relative agli impegni contrattuali già assunti;  

✓ le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 

della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 

disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti 

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4,  la stazione appaltante ha 

diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati 

Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui 

al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), 

ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento 

dei prezzi», previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 

73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei 

modi e termini ivi previsti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in esecuzione al 18 

maggio 2022, con il contratto attuativo……;  

- l’ultimo prezzario è del…/…/…; 

- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al contratto 

attuativo in corso dell’accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento 

dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (come 

convertito dalla l. 15 luglio 2022, n. 91); 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto 

adeguamento debba essere riconosciuti d’ufficio, formula 

 

ISTANZA 

affinché, nelle more dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 

2 del cennato art. 26,  

 

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA 

- all’applicazione dell’ultimo prezzario in uso– salvo successivo conguaglio - per la 

redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il …/…/2022,  alla 

contestuale emissione del certificato di pagamento nonché alla liquidazione delle 

somme nei successivi 30 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al 

netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; 
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- (opzionale- ove presenti) per le  lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 

1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla 

predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la 

determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al periodo 

precedente, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione 

delle somme nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore 

importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse 

soprarichiamate;   

- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e 

acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come 

sopra rappresentate. 

 

Ciò, con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d’ora la 

disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel 

reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto 

 

Cordiali saluti 

Lì ____________       Firma ____________________ 

 

 


