



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Ai Soggetti attuatori

e. p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per il PNRR
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione PNRR
strutturadimissionePNRR@PEC.governo.it

All'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del MIT
unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it

**OGGETTO: PNRR- Missione M5 Componente C2 Intervento 2.3.1 (Investimento 6);
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA";
Autorizzazione alla conclusione degli interventi oltre il 30 giugno 2026.**

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI il Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 e il Decreto Direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021 con i quali sono state definitivamente ammesse a finanziamento rispettivamente le Proposte ordinarie e le Proposte pilota nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, a valere sul PNRR;

VISTA la Comunicazione della Commissione C/2026/2614 recante "Orientamenti per gli Stati membri sugli aspetti operativi relativi alla fase finale e alla chiusura del dispositivo per la ripresa e la resilienza" nella quale si ribadisce, tra i principi generali, che "Il regolamento che istituisce il dispositivo prevede che tutti i traguardi e gli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti debbano essere completati entro il 31 agosto 2026" e che "[...] Eventuali azioni intraprese dagli Stati membri dopo tale data per garantire il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi non possono essere prese in considerazione nella valutazione delle richieste di pagamento";

VISTE le **Linee Guida PNRR 2026 - Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone** della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (aprile 2026), e in particolare il paragrafo 4, in cui si dispone che "Solo in casi limitati ed eccezionali, adeguatamente motivati e previa richiesta del soggetto attuatore, le



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Amministrazioni Titolari possono disporre, con apposito provvedimento, la conclusione degli interventi oltre il termine del 30 giugno 2026, nel rispetto, comunque, del termine finale e non derogabile del 31 agosto 2026, informando la Struttura di Missione e l'Ispettorato Generale per il PNRR – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito all'adozione di eventuali adempimenti.”;

VISTE le note con le quali i soggetti attuatori hanno comunicato l'impossibilità di concludere gli interventi ovvero di emettere il certificato di ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2026 e, quindi, di non poter dimostrare il raggiungimento dei correlati *target*, richiedendo l'autorizzazione a completare le attività non oltre il 31 agosto 2026, in coerenza con quanto previsto nelle Linee Guida PNRR 2026;

TENUTO CONTO che l'investimento in parola, avviato nel 2020, è confluito nel PNRR, richiedendo agli enti attuatori di comprimere, in modo significativo, il cronoprogramma delle attività al fine di rispettare le scadenze previste dallo strumento finanziario;

CONSIDERATO che l'interesse primario dell'Amministrazione è assicurare il conseguimento dei *target* di misura, per cui, nei limiti di quanto previsto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e in ossequio alle indicazioni interpretative fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura tecnica di missione e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato generale per il PNRR, è permesso concludere gli interventi anche oltre la data del 30 giugno 2026, ma comunque nel rispetto del termine finale e non derogabile del 31 agosto 2026;

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di garantire i necessari tempi tecnici per l'esame e la validazione, da parte degli uffici ministeriali, della documentazione caricata sulla piattaforma ReGiS, si ritiene opportuno fissare al 14 agosto 2026 il termine per la conclusione degli interventi;

tutto ciò visto e considerato, sentita l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

la sottoscritta dott.ssa Barbara Acreman, in qualità di Direttore generale della Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana, responsabile dell'attuazione della Misura PNRR Missione 5 Componente 2 I-6 (Intervento 2.3.1)

AUTORIZZA

per le ragioni di cui in premessa i Soggetti attuatori dell'investimento PNRR M5C2I-6 (Intervento 2.3.1) che hanno presentato motivata richiesta di concludere gli interventi entro il termine del **14 agosto 2026**.

Entro tale data i Soggetti attuatori dovranno caricare sulla piattaforma ReGiS tutta la documentazione per la rendicontazione dei *target* PINQuA (set documentale da caricare rispettivamente entro 5 e 15 giorni dal certificato di fine dei lavori) di cui alla nota trasmessa dall'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR di questo Ministero, prot. 1956 del 31/03/2026.

Resta in capo a codesti Enti la piena responsabilità sia per il rispetto della scadenza finale, perentoria e non derogabile, del 14 agosto 2026 per la conclusione dei lavori, sia per il tempestivo caricamento della predetta documentazione entro il medesimo termine.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Si ricorda che, per gli interventi in cui sono presenti sia il soggetto beneficiario-attuatore di I livello che il soggetto attuatore di II livello, dovranno essere completati tutti gli adempimenti riferibili a ciascuno dei suddetti soggetti.

Considerato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce un programma c.d. di *performance* e non di spesa, questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle spese sostenute in caso di mancato conseguimento dei *target* previsti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Barbara Acreman

AOO COMUNE DI PIACENZA
Protocollo Arrivo N. 109597/2026 del 25-06-2026
Doc. Principale - Class. 6.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente