
Cantiere ESEMPIO

PALAZZINA RESINDENZIALE

CALCOLO  COSTI   INDIRETTI

Codice PREPARAZIONE CANTIERE
Articolo Descrizione U/M Costo unitario Q.tà Costo Totale

MATERIALE VARIO AC 300.000                 1 300.000                         3,5%
RECINZIONE ( TELO + LEGNAME ) ML 12.500                   98 1.225.000                      14,4%
TETTOIA  MAGAZZINO AC 1.200.000              1 1.200.000                      14,1%
OPERE ALLACCIAMENTO H2O AC 1.500.000              1 1.500.000                      17,6%
OPERE ALLACCIAMENTO  ENEL AC 1.500.000              1 1.500.000                      17,6%
OPERAIO QUALIFICATO HR 30.000                   32 960.000                         11,3%
MANOVALE HR 28.000                   32 896.000                         10,5%
NOLO AUTOCARRO HR 58.400                   16 934.400                         11,0%

Totale LIT 8.515.400                      100% 16,2%

GESTIONE CANTIERE Mesi 4

Descrizione U/M Costo unitario Q.tà Costo Totale
ASSISTENZA LAVORI HR 30.000                   650 19.500.000                    45,4%
PIANO SICUREZZA AC 2.500.000              1 2.500.000                      5,8%
SPESE TELEFONICHE MS 50.000                   12 600.000                         1,4%
SPESE COPIE AC 250.000                 1 250.000                         0,6%
ENEL KWH 5000 250 1.250.000                      2,9%
H2O M3 1.000                     400     400.000                         0,9%
SPESE DI RAPPRESENTANZA AC 500.000                 1 500.000                         1,2%
INSTALLAZIONE GRU GL 1.500.000              4 6.000.000                      14,0%
PONTEGGIO M2 11.000                   790 8.690.000                      20,2%
SMONTAGGIO GRU GL 1.000.000              1 1.000.000                      2,3%
NOLO AUTOCARRO HR 58.400                   20 1.168.000                      2,7%
NOLO BETONIERA DA 250 LT HR 6.500                     100 650.000                         1,5%
NOLO TRAPANO  PER MURATURE HR 4.200                     30 126.000                         0,3%
VIBRATORI HR 4.000                     30 120.000                         0,3%
SEGA ELETTRICA HR 4.300                     40 172.000                         0,4%

-                                     0,0%

Totale LIT 42.926.000                    100% 81,6%

PULIZIA CANTIERE

Descrizione U/M Costo unitario Q.tà Costo Totale
MANOVALE HR 30.000                   24 720.000                         60,6%
NOLO AUTOCARRO HR 58.400                   8 467.200                         39,4%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%

Totale LIT 1.187.200                      100% 2,3%

Totale Costi Indiretti LIT 52.628.600                    100%

 PRATICHE  CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI LIT


